



**Kanton Zürich**  
**Baudirektion**  
**Amt für Landschaft & Natur**  
**Abteilung Landwirtschaft**

# **Projekte für regionale Biodiversität & Landschaftsqualität (PrBL)**

**Chris Bosshard & Martin Graf**

**Gemeindestellen-Tagungen, Wädenswil & Wülflingen , 21. & 29. Januar 2025**



# Einleitung

Ausgangslage:

- Vernetzungsprojekte (VP) seit 20 J. und Landschaftsqualitätsprojekte (LQ) seit 10 J. mit separaten Beiträgen
  - **NEU**: Auftrag von Bundesparlament zur Zusammenführung der Vernetzungs- und Landschaftsqualitätsbeiträge ab 1.1.2028
  - Ziel: administrative Vereinfachung und Steigerung der Wirksamkeit
- Es wird Veränderungen geben, ABER das Gute soll beibehalten werden

# PrBL



- **NEU**: Projekteinreichung durch Kanton, Bewilligung durch BLW
- Grundlagen für die Erarbeitung: Richtlinien BLW
- Kanton Zürich erarbeitet ein Projekt mit Fördergebieten und Massnahmen
- Anmeldung soll als Selbstdeklaration analog LQ erfolgen
- Regionale, lokale Trägerschaften (z.B. bisherige VP) sollen eine unterstützende, ergänzende Rolle übernehmen
- Es muss eine qualifizierte Beratung zu den Themen regionale Biodiversität und Landschaftsqualität erfolgen

# Projektorganisation



- Co-Projektleitung Abt. Landwirtschaft (ALA) – Fachstelle Naturschutz (FNS) (Chris Bosshard, ALA; Martin Graf, FNS)
- Beteiligte Abteilungen & Ämter: ALA, FNS, Strickhof, Fischerei- & Jagdverwaltung (FJV), Amt für Abfall, Wasser, Energie & Luft (AWEL), Amt für Raumentwicklung (ARE)
- Externe Begleitgruppe: Gemeinden (Ernst Kocher, GP Wald), Zürcher Bauernverband (ZBV), Naturschutzorganisationen (Birdlife, ProNatura, WWF), Interessengemeinschaft Natur & Landwirtschaft (IG NL)

→ Das Know-how und die Erfahrungen aus den bisherigen VP- und LQ-Projekten werden in die PrBL eingebunden



# Zeitplan

	2025				2026				2027			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Umsetzung		1						2	3	4	5	6
Richtlinien & Massnahmen Bund	1	2										

## Umsetzung:

- 1 Entwicklung PrBL gemäss RiLi
- 2 Einreichfrist Projektentwürfe beim Bund (31.10.2026)
- 3 Rückmeldung Bund (4 Mte nach Einreichung)
- 4 Einreichfrist Projektgesuche beim Bund (30.6.2027)
- 5 Entscheid Bund (3 Mte nach Einreichung)
- 6 Projektstart (Beitragszahlungen an Betriebe)

## RiLi & Massnahmen Bund:

- 1 RiLi liegt vor
- 2 Katalog Bundesmassnahmen & Rahmen reg. Massnahmen liegen vor