GAA0014854

Terminplan Umbau

33-FUL Rigiblick

GARAVENTA AG

33-FUL Rigiblick / 61.037 Legende
GAA0014854 BAV VBZ . Milani Meilenstein
10.10.2024 / D. Hunziker
. Garaventa . Frey AG . CWA
Vorgang >W Jan 24 Feb 24 Mar 24 Apr 24 Mai 23 Jun 24 Jul 24 Aug 24 Sep 24 Okt 24 Nov 24 Dez 24 Jan 25 Feb 25 Mar 25 Apr 25 Mai 25 Jun 25 Jul 25 Aug 25 Sep 25 Okt 25
Kalenderwoche 1 2 3 4 5/ 6 7 8 9|10 11 12 13(14 15 16 17|18 19 20 21 22|23 24 25 26|27 28 29 30 31|32 33 34 35(36 37 38 39|40 41 42 43 44|45 46 47 48|49 50 51 52| 1 2 3 4 5[ 6 7 8 9|10 11 12 13|14 15 16 17 18|19 20 21 22|23 24 25 26|27 28 29 30 31|32 33 34 35|36 37 38 39(40 41 42 43 44
1|PGV (ordentliches Verfahren)
2 Eingabe PGV Teil 1 1
3 Eingabe PGV Teil 2 1
4 Verfahrensdauer PGV| 36
5 Plangenehmigung 1
6
7|Engineering / Fertigung
8 Designphase Fahrzeug| 17
9 Produktion Fahrzeug| 61
10 Engineering / Fertigung Fahrwerk & Zugseilanschluss| 56
11 Detailplanung Umbau Haltestelle Hadlaub| 52
12
13|Umbau Fahrzeugersatz
14 Betriebseinstellung 1
15 Betriebsunterbruch| 13
16 Rickbau Fahrzeuge / Steuerung 3 -
17 Zeitfenster Antriebsrevision 6
18 Montage Elektromechanik| 4
19 IBS 4
20 Zusammenstellen BBV| 8 _
21 Verfahrensdauer BBV| 7
22 Betriebseroffnung 1
23
24|(Umbau Haltestelle Hadlaub
25 Zeitfenster Umbau ist zu definieren 0
26
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print: 10.10.2024 / 13:58

Christian Gsell

Electronically signed with

Qualified electronic signature (CH/ZertES)

Zurich, 16.10.2024

Michael Fink

Electronically signed with

Qualified electronic signature (CH/ZertES)

17.10.2024
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