
Bauen mit eigenem Holz: Beispiel
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Corinne Däscher, Hochbauamt / Sandro Krättli, Staatswald

Kurt Hollenstein, Leiter Abt. Wald

Kanton Zürich
Baudirektion
Hochbauamt / Amt für Landschaft und Natur



2Hochbauamt | Staatswaldholz

Inhalt

1. Ausgangslage
2. Prozess Beschaffung Staatswaldholz
3. Besonderheiten
4. Grund Einsatz Staatswald
5. Voraussetzungen Einsatz Staatswaldholz
6. Aktuelle Projekte
7. Fragen



3Hochbauamt | Staatswaldholz

1. Ausgangslage
Staatswald Kanton Zürich

 3 500 Hektaren (8% der Waldflächen)
 Hiebsatz 31 000m3 
 Energieholz 16 000m3
 Nutzholz 15 000m3 (alle Baumarten)
 Nadelholz 3 500m3 (Fi/Ta) 
 Weitere Waldflächen (kein Staatswald)

 Zentrale Holzvermarktung durch 
ZürichHolz AG
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1. Ausgangslage
Zusammenarbeit Prozess
Amt für Landschaft und Natur, Sandro Krättli (Leiter Staatswald)
- Bestellung/Abklärungen mit Staatswald und Forstbetrieben

Amt für Landschaft und Natur, Valeria Cataldi (Rechtsdienst)
- Vertragsklärungen Staatswald

Hochbauamt, Christine Weisskopf (Rechtsdienst)
- Vergabe-, Vertrags- und Verfahrensfragen

Hochbauamt, Daniel Honold-Fontana/Corinne Däscher (Projektleitung)
- Projektspezifische Fragen

Zürich Holz AG, Philipp Binder
- Rundholzbeschaffung und Koordination Forstbetriebe
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Sägen Trocknen Verleimen
Verarbeiten

Lagern MontagebauTransport

Förster Sägerei (Verarbeitungsschritt 1) Holzverarbeitung
(Verarbeitungsschritt 2)

Zimmerei

Holzschlag
(September-März)

2. Prozess Beschaffung Staatswaldholz
Holzverarbeitung



6Hochbauamt | Staatswaldholz

Sägen Trocknen Verleimen
Verarbeiten

Lagern MontagebauTransport

Förster Sägerei (Verarbeitungsschritt 1) Holzverarbeitung
(Verarbeitungsschritt 2)

ZürichHolz AG

Kanton Zürich

Zimmerei

3 – 4 Monate (objektabhängig) 2 – 3 Monate 
(objektabhängig)

Ausschreibung 
Verarbeitungsschritte 1 + 2

Montagebau auf 
Baustelle

Holzschlag
(September-März)

Abstimmung 
Sägewerk/VerleimungAusschreibung Montagebau in Holz Werkstattplanung/
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2. Prozess Beschaffung Staatswaldholz
Abhängigkeiten
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grün = submissionsrechtliche Schritte
rot = Abweichung Standardprozess

Projektierungs-
kredit

Objektkredit

Submission 
BKP 214: 
Angabe 
Preise für 
Holzendpro-
dukte 

Werkstatt-
planung

Zusammenar
beit mit 
Verleimer für 
Herstellung 
Endprodukte

Montage auf 
Baustelle

Ausschrei-
bung V1/V2

Sägen 
Lammellen 
des 1. 
Holzschlages

Vergabe und 
Unterschrift 
Vertrag mit 
Bedingungen 

Lagern 
Lammellen

Sägen 
Lammellen 
des 2. 
Holzschlages

ZH Holz AG 
Vorbereitung 
Bestellung 
Rundholz
Absprache  
mit Planer

ZH Holz AG 
im Namen 
des Kantons 
Rundholz bei 
Staatswald

Holzschlag

Inhouse-
vergabe 
Rundholz 
und
Unterschrift 
Vertrag mit 
Bedingungen

ZürichHolz 
Beauftragung

2. Prozess Beschaffung Staatswaldholz
Zeitlicher Ablauf/Kreditbeschaffung
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3. Besonderheiten

ZürichHolz AG (Dienstleisterin)
- Koordinatorin der Holzbestellung an die verschiedenen Forstbetriebe
- Planer geben Ende Vorprojekt/Anfang Bauprojekt eine Stückliste der Holzbauteile ab 

mit den definierten Holzklassen, Stücklängen, m3-Angaben und Sichtanforderungen

Forstbetriebe
- Bestellung: Inhousevergabe ohne Submission
- Forstbetriebe Staatswald werden für das bestellte Holz erst nach der 

Objektkreditgenehmigung entschädigt

Ausschreibung Verarbeitungsschritte
- Holzverarbeitung wird erst nach Objektkreditgenehmigung entschädigt

Ausschreibung Montagebau in Holz (BKP 214)
- Ausschreibung mit fixen Holzstückpreisen

Nichtgenehmigung des Objektkredites
- Nicht verarbeitetes Holz wird den bestehenden Absatzkanälen zugeführt
- Gesägte Standardware wird durch die Sägereien abgekauft 
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4. Grund Einsatz Staatswaldholz

- Einzige Möglichkeit im öffentlichen Beschaffungswesen mit Sicherheit 
grosse Mengen lokales Holz zu verwenden.

- Faire Preisbildung und Planungssicherheit für die Staatswaldbetriebe.
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5. Voraussetzungen Einsatz Staatswaldholz

Statik
- Festigkeitsklassen idealerweise nicht über GL26/28

Sichtanforderung
- «Industrie» oder «Standard», «Auslese» nicht möglich

Herstellung Holzprodukte
- Holzprodukte werden in der Schweiz hergestellt
- Rückverfolgbarkeit des Holzes ist gegeben

Verfügbarkeit Staatswaldholz
- ca. 1 - 2 mittelgrosse Projekte (30 - 50Mio.) pro Holzschlagperiode möglich
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6. Aktuelle Projekte
Bezirksgericht Hinwil

Rundholzbedarf gesamt:
3 000 m3

Davon Staatswaldholz:
1 200 m3 Fi/Ta
(ca. 1/2 
Holzschlagperiode)
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6. Aktuelle Projekte
Sozialversicherungsgericht Winterthur

Rundholzbedarf gesamt:
1 500 m3

Davon Staatswaldholz:
1 500 m3 Fi/Ta 
(ca. 1/2 
Holzschlagperiode)



13Hochbauamt | Staatswaldholz

6. Aktuelle Projekte
Eindrücke
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6. Aktuelle Projekte
Eindrücke
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7. Fragen
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