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Abgrenzung

Der Kostenvoranschlag wurde auf der Basis der Bearbeitungsstufe Vorprojekt ermittelt. Die
Kostengenauigkeit betragt £20%.

Die Realisierung der Strassenentwasserung, und damit auch die Realisierungskosten werden
den verschiedenen Oberflachenprojekten zugeordnet. Die Realisierungskosten fir die SABA
und das Leitungssystem wurde im Rahmen des Projekts Entwasserung Tosstalstrasse Turbent-
hal geschatzt. Die Schnittstelle fiir die Kosten liegt an der Unterkante des Strassenkoffers. Fir
die St. Gallerstrasse wurden die Kosten nicht abgeschatzt, da hier keine Angaben zum Lei-
tungsverlauf und der Tiefe vorliegen (fehlende Machbarkeitsstudie).

Die SABA lauft ab Baukredit unter neuen Ausgaben flir Staatsstrassen (50110 00000), da eine
Wahl zwischen der SABA und Filtersacken sowie Riickhaltebecken flir den Storfall besteht. Die
Leitung wird als gebundene Ausgabe flr die Erneuerung von Staatstrassen gefiihrt (50111
00000), da auch fur die Variante mit Filtersacken eine neue Leitung gebaut werden muss.
Folgende Kosten sind bertcksichtigt:

- Hauptleitung bis Phase 32 in Projekt SABA Ramismiuihle

- Grobe Abschatzung der Kosten fiir Sondieren und Schiitzen)

Folgende Kosten werden nicht ausgewiesen, da davon ausgegangen wird, dass sie in den je-
weiligen Oberflachenprojekten enthalten sind:

- Fundationsschicht, Belag, Randabschllisse, Signalisation, etc.

- Einlaufschachte inkl. Anschluss an Sammelleitung

- Bedirfnisse Dritter (Abklarung im Rahmen der BGKSs)

- Provisorien fiir Leitungsumlegungen, Leitungsumlegungen

- Verkehrsflihrung und etappierter Bau

- Leistungen SI/FS

- Technische Arbeiten (insbes. Bedurfnisabklarung und Koordination mit Werken, Bauleitung)

Tabelle 1: Kostengliederung nach Projekten

km Bezeichnung Oberflachenprojekt Projektnr. TBA

325_3298 SABA Rar:msmuhle 84S-82116
(inkl. Zuleitung ab km 32.5)
Tésstalstrasse Turbenthal 84S-82097

31.8-32.5
(BGK 3)

311-31.8 Tosstalstrasse Turbenthal 845-81280
(BGK 2)

173-18.2 St. Ggllerstrasse 84U-30719
(Sanierung)

30.9 —31.1 Tosstalstras§e Turbenthal kein Projekt
(Asphalt-Kreisel)

30.5—30.9 Toss'talstrasse kein Projekt
(Sanierung)

30.05 — 30.5 Tosstals.trasse W.I.la . 84V-13027
(BGK Wila, Entwasserung in SABA)

29.9 —30.05 Tosstalstrasse Wila 84V-13027

(BGK Wila, Entw. Uber Schulter mdglich)
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Kostenzuweisung

Die SABA lauft ab Baukredit unter neuen Ausgaben fir Staatsstrassen (50110 00000), da eine
Wahl zwischen dem Bau der SABA und Filtersacken besteht. Die Leitung wird als gebundene
Ausgabe fiir die Erneuerung von Staatstrassen gefiihrt (50111 00000), da auch fiir die Variante
mit Filtersacken eine neue Leitung gebaut werden muss.

Eine Kostenbeteiligung Dritter wurde bisher nicht berlcksichtigt. Fir die Kosten der Leitungs-
umlegungen (Trinkwasser und Schmutzwasser) wird tber den Gesamtabschnitt ein Betrag von
ca. CHF 0.5 Mio. geschatzt, welche durch die Gemeinde getragen werden muss.

Kostenzusammenstellung

Leitungssystem

In Tabelle 2 werden die Kosten flir das Leitungssystem ausgewiesen. Die Kosten werden ge-
trennt zwischen Leitungsbau (Grabenaushub, Leitungsbau, Grabenverfiillung) und der Siche-
rung (Spundwande/Grubenverbau und Wasserhaltung)

Tabelle 2: Kostenschitzung Leitungssystem

km Bezeichnung Projektnr. Schichte Leitung Sicherung + Total
Oberflachenprojekt  TBA (Nr.) Wasserhaltung
[CHF] [CHF] [CHF]
Tosstalstrasse 84S-82097  208-225 1'850'000 2'580'000 4'430'000

31.8 - Turbenthal
325 (BGK 3)

Tésstalstrasse 845-81280  226-243  2'100'000 3030'000  5'130'000
31.1 -

Turbenthal
318 (BGK2)

Tosstalstrasse kein Projekt ~ 244-248 560'000 830'000  1'390'000
30.9-

Turbenthal
311 (Asphalt-Kreisel)
305 Tosstalstrasse kein Projekt =~ 249-258 1'080'000 1'500'000 2'580'000

30.9 (Sanierung)

30.05 Tosstalstrasse Wila 84V-13027  259-269 930'000 1'650'000 2'580'000

30.5 (BGK Wila, Entwasse-
rung in SABA)
29.9 Tosstalstrasse Wila 84V-13027  270-273 190'000 260'000 450'000
3005 (BGKWila, Entw. dber
Schulter méglich)
Total 6'710'000 9'850'000 16'560'000

Dabei ist auffallig, dass die Kostenschatzung aus dem Vorprojekt die geschatzten Kosten aus
der Machbarkeitsstudie deutlich Gberschreiten. Darin waren Kosten von 6.9 Mio. CHF ausge-
wiesen. Fur die deutlichen Mehrkosten sind insbesondere folgende Griinde massgebend:

- Die Grundwasserkarte wurde seit der Studienphase angepasst (deutliche Anhebung des
Grundwasserspiegels). In den Kosten wird berticksichtigt, dass die Leitung fast immer unter
dem Hochstwasserstand des Grundwassers liegt und eine grosse Strecke ebenfalls unter
dem Mittelwasserstand. Dabei ist sehr durchlassiges Schottermaterial (bis k = 10 m/s) zu
erwarten. Es werden daher alle 12 m Filterbrunnen mit leistungsstarken Pumpen und
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Spundwande als Grabenabschluss eingerechnet. Nur im Abschnitt km 29.9 — 30.05 wurden
Kanaldielen vorgesehen.

- In einzelnen Abschnitten wurde die Leitung tiefer gelegt, um Konflikten auszuweichen (ins-
besondere Friedtalkanal)

- Die Leitungsdurchmesser haben aufgrund dessen, dass die St. Gallerstrasse als Einzugs-
gebiet berlcksichtigt wurde, zugenommen, womit auch héhere Kosten entstehen.

- Teuerung

Optimierungen im Bauprojekt kénnten die Kosten wieder reduzieren. Mit genaueren Prognosen
Uber die Geologie und Hydrogeologie auf verschiedenen Abschnitten kann z.B. der Filterbrun-
nenabstand optimiert werden. Bei einer Erh6hung von einem Brunnenabstand von 12 m auf

15 m kénnten ca. 500'000 CHF eingespart werden. Streckenabschnitte mit geringerer Durchlas-
sigkeit und in einer Leitungsflihrung oberhalb des Mittelwasserstands konnen allenfalls statt mit
Spundwanden und Filterbrunnen mit Kanaldielen und offener Wasserhaltung gesichert werden.
Fir diese Abschnitte kdnnten rund 2/3 der Kosten fiir Sicherung und Wasserhaltung eingespart
werden.

Ebenfalls sind alternativ grabenlose Bauverfahren fiir die Abschnitte in tiefen Graben mit an-
spruchsvoller Wasserhaltung in Betracht zu ziehen.

SABA Ramismiihle

In der Kostenzusammenstellung (siehe nachfolgende Tabelle) sind nur die Kosten fiir die Reali-
sierung der SABA Ramismduhle, der Zuleitung ab km 32.5 sowie der Ableitung in den kommuna-
len Regenwasserkanal aufgeflhrt. Im Projekt werden die Kosten flir einen Belagsflick der Zulei-
tung mitberiicksichtigt. Es ist nicht vorgesehen, auf dem gesamten betroffenen Abschnitt den
Belag zu erneuern.

Die Kosten der SABA liegen mit 2,9 Mio. CHF deutlich héher als in der Machbarkeitsstudie

(1,7 Mio. CHF). Die Hauptursache dafir liegt an der korrigierten Grundwasserkarte (hdherer
Grundwasserspiegel), was einen Betonbau verlangt, an dem grésseren Einzugsgebiet (Bertick-
sichtigung der neuen Strassenbreiten der verschiedenen BGKs und der St. Gallerstrasse), wel-
ches eine grossere SABA bedingt (460 m? statt 370 m? Filterflache) und an der Teuerung.
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Gemeinde: Turbenthal und Zell Kostentrager: 84S5-82116 Kostenvoranschiag
Strasse: 15 Tosstalstrasse Vorprojekt Genauigkeit +/- 20% inkl. MWSt
Strecke: Areal Boller Winkler AG - Mihlestrasse

km/Bauwerk: km 32.5 - 32.98 Zusammenstellung

Vorhaben: SABA Ramismihle Preisbasis : September 2024

gebundene Ausgaben neue Ausgaben

Bezeichnung: Total keine keine Staatsstrassen Bitte wahlen Bitte wahlen Bitte wahlen
Sachkonto: 50110 00000
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
10 Landerwerb 111'000] 111'000
20 Bauarbeiten 2'044'000 2'044'000
30 Nebenarbeiten Leistungen SI/FS (int/ext) 46'000 46'000
40 Technische Arbeiten 713'000 713'000
TOTAL 2'914'000| 2'914'000
Anteil % der Kosten Total 100% 100.0%
Anteil:
Anteil: Der Projektverfasser:
Anteil: Rothpletz, Lienhard + Cie AG

043.00.05 1:\3_Proj\2022\522010_SABA_Turbenthal\5_Leistung\31_Vorprojekt\043.00.05_Kostenvoranschlag_SABAR&amismuhle

Limmatstrasse 50
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Bezeichnung: Total keine keine Staatsstrassen Bitte wahlen Bitte wahlen Bitte wahlen
Sachkonto: 50110 00000
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
10 Landerwerb
11 Erwerb Grundstlicke/Gebaude, Rechtskosten 30'000 30'000
12 Entschadigungen Kulturausfall, Ersatz FFF 81'000 81'000
TOTAL (gem. sep. Berechnung) 111'000] 111'000
20 Bauarbeiten
Belagsflachenanteile: Erdarbeiten m?2 m2 m2 m?2 m?2 m?2 m?2
Belagsflachenanteile: Entwasserung m? m?2 m?2 m?2 m2 m? m2

21 Tief- und Strassenbau

111 Regie (5%) 75'000) 75'000
112 Priifungen (2%) 30'000 30'000
113 Baustelleneinrichtung (12%) 179'000] 179'000
132 Bohren und Trennen von Beton 1'000] 1'000
151 Bauarbeiten fiir Werkleitungen 11'000} 11'000
161 Wasserhaltung 72'000 72'000
162 Baugrubenabschllsse und Aussteifungen 236'000) 236'000
172 Abdichtungen von Bauten unter Terrain 74'000 74'000
211 Baugruben und Erdbau 285'000) 285'000
216 Altlasten, belastete Standorte und Entsorgung 26'000 26'000
223 Belagsarbeiten 15'000} 15'000
237 Entwasserungen 314'000 314'000
241 Ortbetonbau 270'000) 270'000
181 Garten- und Landschaftsbau 124'000] 124'000
321 Montagebau in Stahl 65'000 65'000
21 Tief- und Strassenbau 1'777'000) 1'777'000

22 Kunstbauten
23 BSA (elektr.Installationen, LSA, etc.)
Unvorhergesehenes ca. 15% 267'000) 267'000

TOTAL 20 Bauarbeiten 2'044'000| 2'044'000
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Bezeichnung: Total keine keine Staatsstrassen Bitte wahlen Bitte wahlen Bitte wahlen
Sachkonto: 50110 00000
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
30 Nebenarbeiten Leistungen SI/FS (int/ext)
37 Interne Aufwendungen Interne Aufwendungen SI/FS 30'000 30'000
39 Fremdleistungen beauftragt von SI/FS 10'000} 10'000
Unvorhergesehenes ca. 15% 6'000 6'000
TOTAL 30 Nebenarbeiten Leistungen SI/FS 46'000 46'000
40 Technische Arbeiten
41 Vorprojekt, Bauprojekt 350'000 350'000
43 Ausflihrungsprojekt, BL, Abschluss 210'000 210'000
44 Oberbauleitung 60'000 60'000
Unvorhergesehenes ca. 15% 93'000 93'000
TOTAL 40 Techn. Arbeiten 713'000 713'000
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