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1 Abgrenzung 

Der Kostenvoranschlag wurde auf der Basis der Bearbeitungsstufe Vorprojekt ermittelt. Die 

Kostengenauigkeit beträgt ±20%.  

Die Realisierung der Strassenentwässerung, und damit auch die Realisierungskosten werden 

den verschiedenen Oberflächenprojekten zugeordnet. Die Realisierungskosten für die SABA 

und das Leitungssystem wurde im Rahmen des Projekts Entwässerung Tösstalstrasse Turbent-

hal geschätzt. Die Schnittstelle für die Kosten liegt an der Unterkante des Strassenkoffers. Für 

die St. Gallerstrasse wurden die Kosten nicht abgeschätzt, da hier keine Angaben zum Lei-

tungsverlauf und der Tiefe vorliegen (fehlende Machbarkeitsstudie).  

Die SABA läuft ab Baukredit unter neuen Ausgaben für Staatsstrassen (50110 00000), da eine 

Wahl zwischen der SABA und Filtersäcken sowie Rückhaltebecken für den Störfall besteht. Die 

Leitung wird als gebundene Ausgabe für die Erneuerung von Staatstrassen geführt (50111 

00000), da auch für die Variante mit Filtersäcken eine neue Leitung gebaut werden muss. 

Folgende Kosten sind berücksichtigt: 

- Hauptleitung bis Phase 32 in Projekt SABA Rämismühle 

- Grobe Abschätzung der Kosten für Sondieren und Schützen) 

 

Folgende Kosten werden nicht ausgewiesen, da davon ausgegangen wird, dass sie in den je-

weiligen Oberflächenprojekten enthalten sind: 

- Fundationsschicht, Belag, Randabschlüsse, Signalisation, etc.  

- Einlaufschächte inkl. Anschluss an Sammelleitung 

- Bedürfnisse Dritter (Abklärung im Rahmen der BGKs) 

- Provisorien für Leitungsumlegungen, Leitungsumlegungen 

- Verkehrsführung und etappierter Bau 

- Leistungen SI/FS 

- Technische Arbeiten (insbes. Bedürfnisabklärung und Koordination mit Werken, Bauleitung) 

 

Tabelle 1: Kostengliederung nach Projekten 

km Bezeichnung  Oberflächenprojekt Projektnr. TBA 

32.5 – 32.98 
SABA Rämismühle 84S-82116 

(inkl. Zuleitung ab km 32.5)  

31.8 – 32.5  
Tösstalstrasse Turbenthal  84S-82097 

(BGK 3)  

31.1 – 31.8 
Tösstalstrasse Turbenthal  84S-81280 

(BGK 2)  

17.3 – 18.2 
St. Gallerstrasse  84U-30719 

(Sanierung)  

30.9 – 31.1 
Tösstalstrasse Turbenthal  kein Projekt 

(Asphalt-Kreisel)  

30.5 – 30.9 
Tösstalstrasse  kein Projekt 

(Sanierung)  

30.05 – 30.5  
Tösstalstrasse Wila  84V-13027 

(BGK Wila, Entwässerung in SABA)   

29.9 – 30.05  
Tösstalstrasse Wila  84V-13027 

(BGK Wila, Entw. über Schulter möglich)   
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2 Kostenzuweisung 

Die SABA läuft ab Baukredit unter neuen Ausgaben für Staatsstrassen (50110 00000), da eine 

Wahl zwischen dem Bau der SABA und Filtersäcken besteht. Die Leitung wird als gebundene 

Ausgabe für die Erneuerung von Staatstrassen geführt (50111 00000), da auch für die Variante 

mit Filtersäcken eine neue Leitung gebaut werden muss.  

Eine Kostenbeteiligung Dritter wurde bisher nicht berücksichtigt. Für die Kosten der Leitungs-

umlegungen (Trinkwasser und Schmutzwasser) wird über den Gesamtabschnitt ein Betrag von 

ca. CHF 0.5 Mio. geschätzt, welche durch die Gemeinde getragen werden muss.  

3 Kostenzusammenstellung 

3.1 Leitungssystem 

In Tabelle 2 werden die Kosten für das Leitungssystem ausgewiesen. Die Kosten werden ge-

trennt zwischen Leitungsbau (Grabenaushub, Leitungsbau, Grabenverfüllung) und der Siche-

rung (Spundwände/Grubenverbau und Wasserhaltung) 

Tabelle 2: Kostenschätzung Leitungssystem 

km 
Bezeichnung 
Oberflächenprojekt 

Projektnr. 
TBA 

Schächte 
(Nr.) 

Leitung 
 

Sicherung + 
Wasserhaltung 

Total 

    [CHF] [CHF] [CHF] 

31.8 – 
32.5 

Tösstalstrasse 
Turbenthal 

84S-82097 208-225 1'850'000 2'580'000 4'430'000 

(BGK 3) 
 

    

31.1 – 
31.8 

Tösstalstrasse 
Turbenthal 

84S-81280 226-243 2'100'000 3'030'000 5'130'000 

(BGK 2) 
 

    

30.9 – 
31.1 

Tösstalstrasse 
Turbenthal 

kein Projekt 244-248 560'000 830'000 1'390'000 

(Asphalt-Kreisel)  
 

    

30.5 – 
30.9 

Tösstalstrasse kein Projekt 249-258 1'080'000 1'500'000 2'580'000 

(Sanierung) 
  

 
    

30.05 – 
30.5 

Tösstalstrasse Wila 84V-13027 259-269 930'000 1'650'000 2'580'000 

(BGK Wila, Entwässe-
rung in SABA) 

 
    

29.9 – 
30.05 

Tösstalstrasse Wila 84V-13027 270-273 190'000 260'000 450'000 

(BGK Wila, Entw. über 
Schulter möglich) 

     

Total    6'710'000 9'850'000 16'560'000 

 

Dabei ist auffällig, dass die Kostenschätzung aus dem Vorprojekt die geschätzten Kosten aus 

der Machbarkeitsstudie deutlich überschreiten. Darin waren Kosten von 6.9 Mio. CHF ausge-

wiesen. Für die deutlichen Mehrkosten sind insbesondere folgende Gründe massgebend: 

- Die Grundwasserkarte wurde seit der Studienphase angepasst (deutliche Anhebung des 

Grundwasserspiegels). In den Kosten wird berücksichtigt, dass die Leitung fast immer unter 

dem Höchstwasserstand des Grundwassers liegt und eine grosse Strecke ebenfalls unter 

dem Mittelwasserstand. Dabei ist sehr durchlässiges Schottermaterial (bis k = 10-3 m/s) zu 

erwarten. Es werden daher alle 12 m Filterbrunnen mit leistungsstarken Pumpen und 
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Spundwände als Grabenabschluss eingerechnet. Nur im Abschnitt km 29.9 – 30.05 wurden 

Kanaldielen vorgesehen. 

- In einzelnen Abschnitten wurde die Leitung tiefer gelegt, um Konflikten auszuweichen (ins-

besondere Friedtalkanal) 

- Die Leitungsdurchmesser haben aufgrund dessen, dass die St. Gallerstrasse als Einzugs-

gebiet berücksichtigt wurde, zugenommen, womit auch höhere Kosten entstehen. 

- Teuerung  

Optimierungen im Bauprojekt könnten die Kosten wieder reduzieren. Mit genaueren Prognosen 

über die Geologie und Hydrogeologie auf verschiedenen Abschnitten kann z.B. der Filterbrun-

nenabstand optimiert werden. Bei einer Erhöhung von einem Brunnenabstand von 12 m auf 

15 m könnten ca. 500'000 CHF eingespart werden. Streckenabschnitte mit geringerer Durchläs-

sigkeit und in einer Leitungsführung oberhalb des Mittelwasserstands können allenfalls statt mit 

Spundwänden und Filterbrunnen mit Kanaldielen und offener Wasserhaltung gesichert werden. 

Für diese Abschnitte könnten rund 2/3 der Kosten für Sicherung und Wasserhaltung eingespart 

werden.  

Ebenfalls sind alternativ grabenlose Bauverfahren für die Abschnitte in tiefen Gräben mit an-

spruchsvoller Wasserhaltung in Betracht zu ziehen.  

3.2 SABA Rämismühle 

In der Kostenzusammenstellung (siehe nachfolgende Tabelle) sind nur die Kosten für die Reali-

sierung der SABA Rämismühle, der Zuleitung ab km 32.5 sowie der Ableitung in den kommuna-

len Regenwasserkanal aufgeführt. Im Projekt werden die Kosten für einen Belagsflick der Zulei-

tung mitberücksichtigt. Es ist nicht vorgesehen, auf dem gesamten betroffenen Abschnitt den 

Belag zu erneuern.   

Die Kosten der SABA liegen mit 2,9 Mio. CHF deutlich höher als in der Machbarkeitsstudie 

(1,7 Mio. CHF). Die Hauptursache dafür liegt an der korrigierten Grundwasserkarte (höherer 

Grundwasserspiegel), was einen Betonbau verlangt, an dem grösseren Einzugsgebiet (Berück-

sichtigung der neuen Strassenbreiten der verschiedenen BGKs und der St. Gallerstrasse), wel-

ches eine grössere SABA bedingt (460 m2 statt 370 m2 Filterfläche) und an der Teuerung. 



Gemeinde: Kostenträger: 84S-82116 Kostenvoranschlag
Strasse:

Strecke:

km/Bauwerk: Zusammenstellung

Vorhaben: Preisbasis :

Bezeichnung: Total keine keine Staatsstrassen Bitte wählen Bitte wählen Bitte wählen

Sachkonto: 50110 00000

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

10 Landerwerb 111'000 111'000

20 Bauarbeiten 2'044'000 2'044'000

30 Nebenarbeiten Leistungen SI/FS (int/ext) 46'000 46'000

40 Technische Arbeiten 713'000 713'000

T O T A L 2'914'000 2'914'000

Anteil % der Kosten Total 100% 100.0%

Anteil:

Anteil: Der Projektverfasser:

Anteil: Rothpletz, Lienhard + Cie AG

Limmatstrasse 50

8005 Zürich

Zürich, 20.09.2024

SABA Rämismühle September 2024

Turbenthal und Zell

15 Tösstalstrasse Vorprojekt Genauigkeit +/- 20% inkl. MWSt

Areal Boller Winkler AG - Mühlestrasse

km 32.5 - 32.98

gebundene Ausgaben neue Ausgaben
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Bezeichnung: Total keine keine Staatsstrassen Bitte wählen Bitte wählen Bitte wählen

Sachkonto: 50110 00000

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

10 Landerwerb

11 Erwerb Grundstücke/Gebäude, Rechtskosten 30'000 30'000

12 Entschädigungen Kulturausfall, Ersatz FFF 81'000 81'000

T O T A L   (gem. sep. Berechnung) 111'000 111'000

20 Bauarbeiten

Belagsflächenanteile:  Erdarbeiten

Belagsflächenanteile:  Entwässerung

21 Tief- und Strassenbau

111  Regie (5%) 75'000 75'000

112  Prüfungen (2%) 30'000 30'000

113  Baustelleneinrichtung (12%) 179'000 179'000

132  Bohren und Trennen von Beton 1'000 1'000

151 Bauarbeiten für Werkleitungen 11'000 11'000

161  Wasserhaltung 72'000 72'000

162 Baugrubenabschlüsse und Aussteifungen 236'000 236'000

172 Abdichtungen von Bauten unter Terrain 74'000 74'000

211  Baugruben und Erdbau 285'000 285'000

216 Altlasten, belastete Standorte und Entsorgung 26'000 26'000

223  Belagsarbeiten 15'000 15'000

237  Entwässerungen 314'000 314'000

241 Ortbetonbau 270'000 270'000

181 Garten- und Landschaftsbau 124'000 124'000

321 Montagebau in Stahl 65'000 65'000

21 Tief- und Strassenbau 1'777'000 1'777'000

22 Kunstbauten

23 BSA (elektr.Installationen, LSA, etc.)

Unvorhergesehenes ca. 15% 267'000 267'000

        T O T A L     20 Bauarbeiten 2'044'000 2'044'000
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Bezeichnung: Total keine keine Staatsstrassen Bitte wählen Bitte wählen Bitte wählen

Sachkonto: 50110 00000

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

30 Nebenarbeiten Leistungen SI/FS (int/ext)

37 Interne Aufwendungen Interne Aufwendungen SI/FS 30'000 30'000

39 Fremdleistungen beauftragt von SI/FS 10'000 10'000

Unvorhergesehenes ca. 15% 6'000 6'000

       T O T A L    30 Nebenarbeiten Leistungen SI/FS 46'000 46'000

40 Technische Arbeiten

41 Vorprojekt, Bauprojekt 350'000 350'000

43 Ausführungsprojekt, BL, Abschluss 210'000 210'000

44 Oberbauleitung 60'000 60'000

Unvorhergesehenes ca. 15% 93'000 93'000

       T O T A L     40 Techn. Arbeiten 713'000 713'000
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