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Ausgangslage / Begriindung des Vorhabens

Einleitung

Die Tosstalstrasse in der Gemeinde Turbenthal zahlt zum Strassennetz des Kantons Zirich und
wird im Kataster als Hauptverkehrstrasse Nr. 15 gefihrt. Zurzeit wird das Strassenabwasser
ohne Vorbehandlung in die Regenwasserleitung der Gemeinde und Uber diese in Oberflachen-
gewasser eingeleitet. Da durch Infiltration des Tosswassers in den Untergrund eine namhafte
Speisung des Grundwassers stattfindet, ist die Qualitat des Flusswassers von ausschlaggeben-
der Bedeutung flir das aus dem Grundwasser gewonnene Trinkwasser. Mehrere Gemeinden,
unter anderem Turbenthal und die Stadt Winterthur, beziehen ihr Trinkwasser aus dem Tdsstal.
Aufgrund der Vulnerabilitat und der Wichtigkeit des T6ss-Grundwasserleiters, wurde der heutige
Zustand bezlglich der Strassenentwasserung der Tdsstalstrasse als ungentigend beurteilt.

Im Rahmen der geplanten BGKs entlang der Tdsstalstrasse wurde fiir die Gemeinden Wila,
Turbenthal und Zell ein tbergreifendes Entwasserungskonzept entwickelt. Mit der Umsetzung
der BGK fiir Wila und Turbenthal ist eine Anpassung der Strassenentwasserung vorgesehen.
Das Strassenabwasser wird innerorts gesammelt und einer Strassenabwasserbehandlungsan-
lage (SABA) zugefihrt.

Die Planung der SABA und der Hauptleitung des Strassenabwassers wird den BGK vorgezo-
gen. Die geplante Strassenabwasserleitung wird den BGK als Randbedingung mitgegeben.

Vorhaben Dritter

Nachbarprojekte des Tiefbauamts Kanton Ziirich

Das Tiefbauamt plant Kunstbauten- und Oberflachenprojekte im Projektperimeter. Die Abgren-
zung der Projekte wird in Tabelle 1 aufgefihrt.

Tabelle 1: Oberflichenprojekt im Projektperimeter Entwasserung Tosstalstrasse Turbenthal

km Projekt Projektnr. TBA geplante Inbetriebnahme
305_309g °/\BARamismihle 845-82116 2028 (Teilinbetriebnahme)
' ' (SABA inkl. Zuleitung) 2029 (Inbetriebnahme)
Tdsstalstrasse Turbenthal 84S-82097
31.8-325 2029
(BGK 3)
Tdsstalstrasse Turbenthal 845-81280
31.1-31.8 2030
(BGK 2)
17.3 - 18.2 St. Qallerstrasse 84U-30719 2030
(Sanierung)
30.9-311 Tosstalstrassg Turbenthal 84S-81139 offen
(Asphalt-Kreisel)
305-309 Toss.talstrasse kein Projekt offen
(Sanierung)
Tosstalstrasse Wila 84V-13027
30.05-30.5 2029
(BGK Wila, Entwasserung in SABA)
Tosstalstrasse Wila 84V-13027
29.9-30.05 (BGK Wila, Entw. {iber Schulter 2029

moglich)
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Das Projekt «Entwasserung Tdsstalstrasse Turbenthal» umfasst die Planung der Hauptentwas-
serungsleitung mit einer SABA Uber alle diese Projekte (km 29.9 — km 32.98) fiir die Phasen
Vorprojekt und Bauprojekt. Die nachfolgenden Projektphasen umfassen nur noch das Projekt
SABA Ramismihle sowie die Leitung ab Ortsausgang Turbenthal (Ende BGK 3. Etappe) bis zur
SABA. In kurzen Abschnitten ist eine Entwasserung Uber die Schulter angedacht. Die konkrete
Prifung der Umsetzungsmaoglichkeit und die Planung der Einlaufschachte sowie die Realisie-
rung ist Teil der Oberflachenprojekte. Als Einzugsgebiet werden alle Projekte gemass Tabelle 1
berucksichtigt.

In der Nachbargemeinde Wila ist ebenfalls vorgesehen, dass die Strassenentwasserung ange-
passt und einer SABA zugefihrt wird. Die Umsetzung erfolgt wiederum gemeinsam mit dem Be-
triebs- und Gestaltungskonzept.

1.2.2 Drittprojekte

GA RAT

Von der Gemeinsamen Anstalt «Regionale Abwasserentsorgung Tosstal» (GA RAT) wird eine
neue Abwassersammelleitung geplant. Voraussichtlich liegt die neue Abwasserleitung (PEHD
DN450) Leitung in km 30.27 (Wiesentalstrasse) — 30.77 (Kappeliweg) innerhalb der
Tdsstalstrasse. Es wird erwartet, dass die Leitung ca. 4m unter Terrain liegt.

Die bestehende Abwasserleitung in der TOsstalstrasse auf dem Gemeindegebiet Turbenthal
bleibt bestehen und dient in Zukunft als kommunale Sammelleitung.

Werkleitungen

Die Abstimmung beziiglich der Umsetzung von weiteren Drittprojekten im Strassenperimeter er-
folgt im Rahmen der Nachbarprojekte.

Hochwasserschutz

Die Bache Chatzenbach, Chamibach, Hunzikerbach und Friedtalbach liegen im Projektperime-
ter. Fur Turbenthal wurde 2016 ein Massnahmenplan beziiglich der Naturgefahren ausgearbei-
tet. Darin wurden Massnahmen fiir die Bache vorgesehen. An den Durchlassen der Kantons-
strasse sind keine Massnahmen notwendig.

Die Linienfiihrung des Friedtalbachs soll jedoch langfristig angepasst werden (siehe Abbildung
1). Diese Massnahme wurde als 2.Prioritat eingestuft und es ist zurzeit kein Projekt geplant.

630.00.40 Seite 5 von 51
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Abbildung 1: Massnahmenplan Friedtalbach [Holinger, 2016]

Renaturierung Toss

An der Tdss ist ein Renaturierungsprojekt weiter oben im Flusslauf geplant. Es wird davon aus-
gegangen, dass die Projekte keinen grossen Einfluss auf den Wasserspiegel der Téss haben
werden. Damit besteht keine weiter Schnittstelle zum Projekt.

2 Vorgaben

2.1 Projektziele

Das Ziel des Projekts ist die Sicherstellung eines angemessenen Gewasserschutzes und der
Storfallvorsorge der Tosstalstrasse. Damit wird ein massgeblicher Beitrag zum Schutz der

Grundwasserqualitat im Tosstal geleistet.
Das Projektziel kann mit folgenden Massnahmen erreicht werden:

- Trennung des Strassenabwassers von der Regenwassersammelleitung der Gemeinde
- Behandlung des Strassenabwassers in einer SABA
- Rickhalt von Havarieflissigkeit in der SABA

630.00.40 Seite 6 von 51
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2.2 Ubereinstimmung mit der Raumplanung

Das Projekt dient der gesetzeskonformen Entwasserung einer im Richtplan eingetragenen
Strasse.

g

Abbildung 2: Kantonaler Richtplan (Stand 10. August 2024)

2.3 Dimensionierungsgrundiagen

Als Einzugsgebiet wird die die Tosstalstrasse von km 29.9 — 32.5 und die St. Gallerstrasse von
km 17.3 — 18.2 betrachtet. Die Flache betragt 4.09 ha. Die Entwasserung zwischen km 32.5
und 32.98 erfolgt Uber die Schulter. Als Filterflache werden 460 m? verwendet.

Weitere Uibergeordneten und objektspezifischen Dimensionierungsgrundlagen sind in der Nut-
zungsvereinbarung festgehalten.
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Besteller -1 Drittprojekte

BD, TBA, P+R Schmutzwasserkanal GA RAT
!
l !

Kommunikation Projektleitung BD TBA, P+R Nebenprojekt
8P, THA KM PL: Chrisl_oph Abegg ] BGK Tasstalstrasse Turbenthal
PL Stv.: Adrian Baumann BGK Wila
Fachunterstiitzung Kt. Ziirich
Externe / Dritte

BD, TBA, S| Unterhalt SR 11, UB9
BD, TBA, P+R, BSA

BD, TBA, S| 0+G

BD, ARE

BD, AWEL

BD, ALN

Pascal Zwicker

Abbildung 3: Organigramm

PL: Simon Tanner (Mentor)
PL Stv.: Alice Brauchart (Junior)

Fachspezialisten intern

Strassenbau, Werkleitungen, Entwasserung/
SABA, Baulogistik, Verkehrsphasen, Ver-
kehrssicherheit (RSA)

= Externe Fachplaner

Gemeinden Turbenthal und Zell
1/ OV (Busbetriebe) // Werke //

Kapo // Blaulichtorganisationen
/1 Private // Anstosser // weitere

Umwelt // BSA-Fachplaner

Drittunternehmer

Geologe + Naturgefahren
Sieber Cassina + Partner
Vermessung

Ingesa AG
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Zustandserfassung

Geotechnische Untersuchungen

Im Rahmen des Vorprojekts wurde eine erste geologische Beurteilung des SABA Standorts
(siehe Anhang 14.4) durchgefuhrt. Fur die Hauptleitung wurde keine Beurteilung vorgenommen.

Das Projektareal liegt in der Ebene des Tosstals. Auf dem Areal wird eine geringmachtige Bo-
denschicht (Humus), sowie eine feinkérnige Deckschicht bis ca. 1.0 — 1.5 m Méachtigkeit erwar-
tet. Unter den Deckschichten folgen die Tdsstalschotter, welche im Projektbereich sauber aus-
gebildet sind und aus Kies mit Sand bestehen. Die Obere Siisswassermolasse wird in einer
Tiefe von 2-3 m erwartet, wobei die Felsoberflache Richtung Téss stark abfallt.

Der Tosstalschotter ist ein wichtiger Grundwasserleiter und weist eine hohe Durchlassigkeit auf.
Gemass hydrogeologischer Prognose werden am SABA-Standort folgende Grundwasserstande
erwartet:

Terrainhohe: 538.8 — 593.2 m.u.M.
Mittelwasserstand: 534.8 — 535.5 m.u.M.
Hochwasserstand: 535.7 — 536.8 m.u.M.

Kunstbauten (gemass Fachhandbuch Kunstbauten)

Im Perimeter der Entwasserungsleitung liegen verschiedene Kunstbauten (siehe Tabelle 2).

Der Ersatzneubau der Tossbriicke Wila ist mit dem Projekt der Strassenentwéasserung
Tosstalstrasse Turbenthal abgestimmt. Zwei Kontrollschachte der Strassenentwéasserung noérd-
lich der Tossbrucke werden mit dem Projekt Ersatzneubau Tdssbricke Wila umgesetzt. Diese
werden an die bestehende Ableitung in die Téss angeschlossen. Die Hohenverhaltnisse der
Leitung wurde so abgestimmt, dass zuklinftig ein Anhangen dieses Abschnitts an die SABA
ohne grosse bauliche Massnahmen maglich ist.

Beim Verbindungskanal Friedtal gibt es einen Konflikt zwischen dem bestehenden Kanal und
der neuen Leitung. Diese Thematik wird in Kapitel 5.2.1 behandelt.

Tabelle 2: Kunstbauten im Projektperimeter

Nr. Bezeichnung

181-003 Tdssbriicke Wila

228-007 Durchlass Kanal (Rest. Baren)
228-006 Durchlass Chatzenbach
228-005 Durchlass Kanal (Kirche)
228-004 Durchlass Chamibach
228-003 Durchlass Hutzikerbach
228-001 Verbindungskanal Friedtal
231-014 Durchlass Friedtalbach

Im Rahmen des Projekts Entwasserung Tosstalstrasse Turbenthal sind keine Zustandsuntersu-
chungen und statischen Uberprifungen der Kunstbauten geplant. Sie werden durch die neue
Entwasserungsleitung unterquert.
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3.3 Strassen

Die Ubergeordneten und objektspezifischen Staatsstrassenangaben sind in der Nutzungsverein-
barung festgehalten. Die Tosstalstrasse ist eine Hauptverkehrsstrasse der Verkehrslastklasse
T3 mit einem durchschnittlichen Tagesverkehr auf dem Abschnitt zwischen 7’700 — 10'100
Mfz/Tag (2019). Die St. Gallerstrasse (Routennr. 354) hat im massgebenden Abschnitt einen

DTV von 6'150 - 7'500.

3.3.1 Strassenentwiasserung

Im aktuellen Zustand wird das Strassenabwasser in der Regenwasserleitung der Gemeinde
Wila gefasst und direkt in die Tdss eingeleitet. Aufgrund der Vulnerabilitat und der Wichtigkeit
des Téss-Grundwasserleiters ist der heutige Zustand als ungenligend zu beurteilen.

3.3.2 Werkleitungen

Tabelle 3: Werkleitungen im Projektperimeter

Element Eigenschaft

Bemerkungen / Prazisierung

kommunale RW-Leitung @ 1000 mm

Konfliktpunkte mit bestehender RW-Leitung, die
auch hausliches Regenabwasser direkt in die
Toss leitet, werden vermieden.

Einzelne Hauswasseranschlisse knnen wah-
rend der Ausfihrung umgelegt werden.
Strasseneinlaufe werden an die neue Leitung
angeschlossen und werden bezgl. Konflikte da-
her nicht beachtet.

Fir einzelne unausweichliche Konflikte mit
Sammelleitungen aus Quartieren werden L6-
sungen aufgezeigt, welche in spateren Pro-
jektphasen ausgearbeitet werden.

Schmutzwasserleitung @ 200 mm
GA RAT @ 250 mm
@ 300 mm
@ 350 mm
@ 400 mm

Konfliktpunkten mit bestehender SW-Leitung
wird grundsétzlich ausgewichen. Einzelne Kon-
flikte mit Hausanschlissen kénnen wahrend der
Ausfiihrung gelost werden.

Fir einzelne unausweichliche Konflikte mit
Sammelleitungen aus Quartieren werden L6-
sungen aufgezeigt, welche in spateren Pro-
jektphasen ausgearbeitet werden.

Leitung bleibt auch nach Inbetriebnahme der
neuen GA RAT Leitung (siehe Kap. 1.2.2) in Be-
trieb und wird als kommunale Leitung genutzt.

Trinkwasser @ 250 mm
g 150 mm
@ 125 mm

Konflikte mit bestehenden Trinkwasserleitungen
sind vorhanden. Da es sich um Druckleitungen
handelt, kdnnen diese mit Giberschaubarem Auf-
wand umgelegt werden.

In Bereichen wo die bestehende Wasserleitung
im Bereich von Grabenarbeiten fiir die neue
Strassenentwasserungsleitung liegt, sind in den
Dokumenten Ersatzneubauten der Wasserlei-
tungen vermerkt.

Fernwarme @ 100 mm exkl. Isolation

Es gibt keine FW-Leitungen, die die
ToOsstalstrasse im Perimeter kreuzen oder in
dieser liegen.

Gas -

Keine Gasleitungen im Perimeter

Telekom etc. diverse

630.00.40

Konflikte mdglich. Da diese nicht von einem Ge-
falle abhangig sind, kénnen sie einfach umge-
legt werden.
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Samtliche Werkleitungen wurden beim Projektstart erhoben. Die wichtigsten Leitungen sind in
Tabelle 1 aufgelistet.

3.4 Leitplanken (Uberpriifung)

Innerhalb des Projektperimeters sind keine Leitplanken vorhanden.
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Umwelt

Fir das vorliegende Projekt ist keine UVP erforderlich. Die Vorgaben des Umweltrechts mus-

sen trotzdem eingehalten werden. Im Folgenden wird aufgefiihrt, ob und welche Auswirkungen
das Projekt in den verschiedenen Umweltbereichen hat.

Die Standardmassnahmen zum Schutz der Umwelt wahrend der Bauphase sind

in den Besonderen Bestimmungen sowie der Qualitatslenkung Unternehmer des TBA festgehal-
ten (vergleiche www.tba.zh.ch - Dokumente Tiefbau). Im vorliegenden Kapitel werden nur all-
fallige projektspezifische, zusatzliche Massnahmen aufgefuhrt. Sowohl die standard- als auch die
projektspezifischen Massnahmen werden in der Submission festgehalten. Die Umsetzung wird
durch die Bauleitung kontrolliert.

Luftreinhaltung und Klimaschutz

Das vorliegende Projekt fihrt zu keinen Verkehrsanderungen. Dementsprechend ergeben sich
keine splrbaren Anderungen bei der Luftschadstoffbelastung.

Hitzeminderung

Die Massnahmen zur Hitzeminderung sind nicht Projektbestandteil. Sie werden im Rahmen der
Oberflachenprojekte (siehe Kapitel 1.2.1) Gberpruft.

LArm

Das vorliegende Projekt fiihrt zu keiner wesentlichen Anderung der Strassen- oder der Larmsi-
tuation. Die Uberpriifung von sanierungspflichtigen Gebauden (>AW oder >IGW) im Projektperi-
meter sind Teil der Oberflachenprojekte.

Die benachbarten Bauten kénnen durch Baularm gestért werden. Das Bauverfahren wird im
Bauprojekt Gberprift.

Erschitterungen

Wahrend des Baus sind erschiitterungsrelevante Arbeiten durch das Einbringen von Spund-
wanden mdglich. Diese Arbeiten finden auf der Parzelle 7552 in Zell statt. Das Bauverfahren
wird im Bauprojekt tGberprift.

Im Betrieb kommt es zu keinen relevanten Erschitterungen.

Nichtionisierende Strahlung

Strom (NIS)

Im Rahmen des Projekts werden keine Anlagen erstellt, welche NIS erzeugen und keine Orte
mit empfindlicher Nutzung geschaffen.
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4.5.2 Licht

Im Rahmen des Projekts werden keine neuen Anlagen erstellt, welche Licht erzeugen und/oder
naturnahe Lebensraume (Geholz/Hecke/Gewasser usw.) durch Lichtemissionen beeintrachti-
gen.

4.6 Grundwasser

Schotter-Grundwasserleiter in Talern

[] Gebiet geringer Grundwassermachtigkeit (meist weniger als 2m) oder geringer Durchldssigkeit, Randgebiet
mit unterirdischer Entwasserung zum Grundwassernutzungsgebiet

[ ] Gebiet mittlerer Grundwassermachtigkeit (2 bis 10m)

[ Grundwasser-Vorkommen vermutet

[ ] Gebiet grosser Grundwassermachtigkeit (10 bis 20m)

[ Gebiet sehr grosser Grundwassermachtigkeit (mehr als 20m)
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Abbildung 4: Grundwasserkarte Mittelwasserstand (gem. GIS ZH, 10.08.2024)
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Abbildung 5: Grundwasserkarte Hochwasserstand (gem. GIS ZH, 10.08.2024)

e =1 Wriesod)

Lol

Auf dem Areal der SABA liegt gemass Grundwasserkarte des GIS Kanton Zirich der Mittelwas-
ser bei ca. 535.5 m.iu.M. Der Hochwasserstand liegt bei ca. 536.5 m.i.M. Gemass geologischer
Beurteilung wurde der Range auf folgende Werte eingegrenzt:

Grundwasser Mittelwasserstand: 534.8 — 535.5 m.u.M.
Grundwasser Hochwasserstand: 535.7 — 536.8 m.u.M.

Die Unterkante des Retentionsfilterbeckens liegt auf ca. 535.7 m.tG.M. Damit ragt sie nicht unter
den Mittelwasserstand des Grundwassers. Bei Hochwasserstand ragt sie bis maximal 1 m ins
Grundwasser.

In der Projektierung wurde darauf geachtet, dass die Einragungen in den Grundwasserspiegel
moglichst gering sind (siehe Variantenstudium SABA-Standort in Anhang 14.1). Ein weiteres
Anheben der SABA ist nicht mdglich. Der Nachweis gegen Auftrieb im Grundwasser wird in An-
hang 14.3 gefiihrt. Fir den Nachweis der Ersatzmassnahmen bei den Einbauten unterhalb des
Hochwasserstands des Grundwassers wird im Bauprojekt eine Fachperson mit hydrogeologi-
scher Ausbildung beigezogen.
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Abblldung 6 Grundwasserschutzkarte (gem GIS ZH, 10.08.2024)

Die Entwasserungsleitung liegt in den Gewasserschutzbereichen Au (nutzbare unterirdische

Gewasser und deren Randgebiete) und Ao (nutzbare oberirdische Gewéasser und dessen

Ufer-

bereiche). Ein kurzer Abschnitt (km 30.15-30.25) befindet sich im Randbereich der Grundwas-

serschutzzone S3 (Fassung Gmeiwerch). Die SABA liegt in den Bereichen Au und Ao.

Bauliche Massnahmen innerhalb des Grundwasserleiters bediirfen einer Bewilligung durch das
AWEL. Dies kann in Grundwasserschutzbereichen Au gemass dem AWEL in Aus-sicht gestellt

werden, sofern die Bauten weniger als 3 m in den GW-Leiter reichen [3].

Wenn aufgezeigt werden kann, dass die geplanten Leitungen und Einbauten teilweise unter
dem mittleren Grundwasserspiegel liegen, standortgebunden sind und aus technischen oder

topographischen Griinden nicht terrain-naher erstellt werden konnen, stimmt die Fachstell
Grundwasser der Entwasserungsleitung und SABA gemass der Stellungnahme vom
23.10.2022 im Sinne einer Ausnahme zu.

e

Die SABA sowie die geplante Strassenentwasserung tragen zum Schutz des Grundwassers

des Tosstals (Behandlung von Strassenabwasser, Storfallvorsorge) bei.

Fur die Erstellung der neuen Strassenentwasserungsleitung und der SABA ist voraussichtlich

eine Grundwasserhaltung notwendig. Deren Ausgestaltung wird im Bauprojekt geplant.
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Oberflichengewiisser und aquatische Okosysteme
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Abbildung 7: Oberflichengewasser (gem. GIS ZH, 10.08.2024)

Der Gewasserraum fiir die Oberflachengewasser wird wie folgt beriicksichtigt (siehe Nutzungs-
vereinbarung):

Fridtalbach Turbenthal: Gewasserraum gemass Verfiigung

Fridtalbach Zell: Gewasserraumfestlegung noch nicht festgelegt. Breite wird analog dem
Abschnitt in Turbenthal angenommen.

Hutzikerbach: Gewasserraum gemass Verfligung

Chamibach: Gewasserraum gemass Verfigung

Chatzenbach: Gewéasserraum gemass Verfligung

Fir die Toss ist der Gewasserraum noch nicht festgelegt. Der Gewasserraum wird gemass dem
Vorschlag fir den kiinftigen Gewasserraum gem. Gewasserentwicklungskonzept, Plan 2 (km

40.0

- km 25.5) [K&nel und Wild AG, 10.05.2017] berucksichtigt.

Fir die Wasserrechtskanale und -leitungen wurde gemass Verfligung auf einen Gewasserraum
verzichtet. Fur die neue Langsleitung gilt, dass ein minimaler Abstand zum eingedolten Friedtal-
bach von 3 m einzuhalten ist.

Die vorhandenen Gewasser werden mit den Abstéanden gemass der Tabelle 4 unterquert.
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Tabelle 4: Abstande der Strassentwédsserungsleitung von bestehenden Durchlassen

Nr. Bezeichnung Abstand Leitung Leitungsdurchmesser
228-007 | Durchlass Kanal (Rest. Baren) |57 cm @ 400 mm

228-006 | Durchlass Chatzenbach 52 cm @ 500 mm

228-005 | Durchlass Kanal (Kirche) 1.30 m @ 500 mm

228-004 | Durchlass Chamibach 245m @ 600 mm

228-003 | Durchlass Hutzikerbach 1.35m @ 700 mm

231-014 | Durchlass Friedtalbach 100 cm max. & 700 mm (Ducker)

A2 N Natiriich, naturnah
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Abbildung 8: Gewisser-Okomorphologie (gem. GIS ZH, 18.06.2024)

Durch den Bau der SABA wird die Gewasser-Okomorphologie nicht verandert. Es wird die be-

stehende Einleitstelle der Gemeinde in die Toss verwendet.
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4.7.2 Gefahrenkarte Naturgefahren
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Abbildung 9: Naturgefahrenkarte (gem. GIS ZH, 10.08.2024)

Abbildung 10: Naturgefahrenkarte Standort SABA

Im Projektperimeter besteht flir bestimmte Abschnitte eine geringe - mittlere Hochwassergefahr-

dung. Im Rahmen des Projekts wird nur der Standort der SABA beurteilt.

Gemass der Beurteilung vom Mai 2024 durch Sieber Cassina und Partner kann das Hochwas-

ser den SABA-Standort problemlos umfliessen. Dabei soll das Terrain im nahen Umfeld
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moglichst nicht aufgeschittet werden, da sich ansonsten die Fliesswege des Hochwassers ge-
gebenenfalls unglinstig verandern. Dies wurde in der Planung moglichst berlicksichtigt. Eine
Uberpriifung im Bauprojekt wird empfohlen.

Der Bemessungswert des Hochwasserstands der Tdss bei der Einleitstelle betragt 537.7
m.u.M. (HQ30) respektive 537.9 m.u.M. (HQ100). Damit ist eine Ruickstauklappe erforderlich,
die verhindert, dass das Wasser aus der Toss in die SABA zurtckfliesst. Bei einem HQ300
(538.6 m.0.M.) sind die Wande der SABA noch gentigend hoch, dass das Becken nicht tber-
staut, weil das Wasser aufgrund eines Gegendrucks bei der Riickstauklappe nicht abfliessen
kann.

Abwasser, wassergefiahrdende Stoffe

Im aktuellen Zustand fliesst das Strassenabwasser in die kommunale Regenwasserleitung (di-

rekte Einleitung in die Téss). Durch das Projekt wird die Situation verbessert. Das Strassenab-

wasser wird in einer separaten Strassenabwasserleitung gesammelt und in einer SABA behan-
delt. Die kommunale Regenwasserleitung bleibt bestehen. Das hausliche Abwasser wird in ei-

nem getrennten System zur ARA geleitet.

Entwasserungskonzept fiir die Bauphase

Wahrend der Bauphase fallt durch die Baustellenentwasserung Abwasser an. Die Norm SIA-
431 bildet die Grundlage flr die gesetzeskonforme und sachgerechte Lagerung von wasserge-
fahrdenden Flussigkeiten sowie Entsorgung des Baustellenabwassers. Aufgrund dessen, dass
die Kanalisationsleitung der GA RAT stark ausgelastet ist, insbesondere bei Niederschlagen,
wird empfohlen, das verschmutztes Abwasser derart zu behandeln resp. zu reinigen (Absetzbe-
cken, Neutralisation, etc.), dass es Uber eine belebte Bodenschicht versickert werden kann.

Der Wasseranfall in der Baugrube fir die SABA wird als relativ gering eingeschatzt. Dies, da die
Felsoberkante sehr hoch liegend prognostiziert ist, und damit ein dichter Spundwandkasten er-
stellt werden kann. Das anfallende Baugrubenabwasser soll versickert werden.

Hingegen ist zu erwarten, dass die Sohle der Leitungsgraben fast Uberall unterhalb des Grund-
wasserhochwasserstands und teilweise sogar unterhalb des Grundwassermittelwasserstands
liegen. Dabei kann nicht damit gerechnet werden, dass der Fels oberflachennah anzutreffen ist.
In den Leitungsgraben ist vorgesehen, den Wasserstand mittels Filterbrunnen zu kontrollieren,
wobei mit einem hohen Wasseranfall gerechnet wird. Da das Grundwasser sauber ist, ist vorge-
sehen, in ein Oberflachengewasser einzuleiten.
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4.9 Boden
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Abbildung 11: Prifperimeter fiir Bodenverschiebungen (gem. GIS ZH, 10.08.2024)

Im Projektperimeter ist nur der Verkehrstrager (TOsstalstrasse) im Priifperimeter fir Bodenver-
schiebungen eingezeichnet. Abschnitte im Strassenperimeter werden mehrheitlich mit den
BGKs umgesetzt.

Die SABA sowie die Leitungen und damit der Perimeter fiir den Bodenaushub befinden sich im
Prifperimeter Bodenverschiebung. Fir diese wird davon ausgegangen, dass >50 m3 Boden
(fest) aus dem Priifperimeter Bodenverschiebung verschoben werden. Im Bauprojekt wird der
Boden durch eine vom Kanton anerkannte Fachperson auf seine Belastung getestet und die
weitere Handhabung definiert.
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Abbildung 12: Prifperimeter fiir Bodenverschiebungen im Perimeter der SABA Ramismiihle (gem. GIS
ZH, 29.08.2024)

Umgang mit Boden beim Bauen

Die in der Nutzungsvereinbarung im Detail aufgefihrten Vorgaben aus Richtlinien und dgl. mis-
sen eingehalten werden.

Bodenverwertung

Im Bereich der SABA (ca. 470 m?) muss ein grosser Teil des Bodens abgetragen werden und

wird an diesem Ort nicht mehr benétigt. Der Uberschuss an unbelastetem Unter- und Oberbo-
den wird Gber den Unternehmer verwertet (Verwertungspflicht). Der Boden, der im Projekt wie-
derverwertet werden kann, wird auf einem bewirtschafteten Humusdepot zwischengelagert.

Fruchtfolgeflachen (FFF)

Die SABA beansprucht ca. 800 m? Flache. Davon werden 550 m? verbaut. Weitere ca. 300 m?
werden durch Gehwege und die Zufahrt beansprucht, welche als Schotterrasen gestaltet wer-
den sollen.

Fir die SABA werden Fruchtfolgeflachen beansprucht. Betroffen sind Flachenanteile von Kalk-
braunerde, von flach bis tiefgriindig. Die Notwendigkeit wird anhand dem Standortvergleich
(siehe Anhang 14.1) aufgezeigt. Die Kompensation verlauft Gber das FFF-Konto des TBA.

Aufgrund der Anforderungen bezgl. der FFF (Breite > 5m, isolierte Parzellen <2'500 m2) gehen
ca. 1500 m?an FFF verloren. Dabei ist jedoch zu berlicksichtigen, dass es sich bei ca. 450 m2

davon um eine Béschung (Damm) handelt, welche eine Neigung von ca. 27% hat und damit als
ungeeignet als FFF gilt.

Weitere Flachen (ca. 1800 m?) werden temporar fiir den Baustelleninstallationsplatz (inkl. Versi-
ckerungsflachen Grundwasser, Bodenlager) vorgesehen.
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Abbildung 13: Bodenkarte im Perimeter der SABA Ramismiihle (gem. GIS ZH, 10.08.2024)

Eine weitere Optimierung (Reduktion der beanspruchten FFF) wird fiir das Bauprojekt ange-

strebt.

4.10 Belastete Standorte

4.11

Innerhalb des Projektperimeters sind keine Altlastenverdachtsflachen vermerkt.

Abfall, Entsorgung

In der SABA fallen Strassenschlamm und gesammelte Siedlungsabfalle an, welche aus dem
Strassenabwasser abgeschieden werden. Die durch die SABA ermdglichte Abtrennung dieser

Abfalle aus dem Abwasser tragt zum Umweltschutz bei.

Der Strassenschlamm muss einer Aufbereitungsanlage zugefiihrt werden.

Das Schilf muss nicht geschnitten werden und es gibt keine bewachsene Béschung. Anfallen-
des Griingut von Pflanzen, die aus dem Becken entfernt werden, werden fachgerecht entsorgt.

4.12 Umweltgefahrdende Organismen

630.00.40

Der Umgang mit den Neophyten entlang der TOsstalstrasse ist Teil der Betriebs- und Gestal-

tungskonzepte.

Auf dem Areal der SABA sind keine Neophyten-Beobachtungen registriert. Es wird davon aus-
gegangen, dass damit der Standort nicht belastet sind. Im Rahmen der Ausfiihrung wird dies

Uberprift.
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4.13 Storfallvorsorge

Das Projekt fallt unter die Stérfallverordnung. Die Strasse fallt unter die Kategorie «Durchgangs-
strassen mit Kurzberichtspflicht». Es wurde ein Storfallscreening erstellt. Die Methodik richtet
sich nach dem Bericht «Storfallrisiken auf Durchgangstrassen» (Bundesamt fur Strassen, Bun-
desamt fir Umwelt, Amt fir Verbraucherschutz Kanton Aargau; 01.04.2010). Die Berechnungen
flr das vorliegende Projekt sind mit dem LOGO des Tiefbauamts des Kantons Ziirich durchge-
fuhrt worden.

Die Daten zur Arbeits- und Wohnbevélkerung wurden aus dem LOGO des Kantons Ziirich ent-
nommen. Der Stand der Daten der Arbeitsbevdlkerung ist 2019 und der der Wohnbevolkerung
2020. Die Verkehrsdaten auf der Tosstalstrasse wurden vom Gesamtverkehrsmodell des Kan-
tons Zirich fir das Jahr 2040 vom GIS-Portal des Kantons Ziirich bezogen.

4.13.1 Bauliche und technische Gestaltung

Die Tosstalstrasse ist eine zweispurige Hauptverkehrstrasse mit je einer Spur pro Richtung.
Nach der Tossbriicke Wila bis kurz vor der Einfahrt der Wiesentalstrasse wird eine Geschwin-
digkeit von 80km/h signalisiert. Fur das restliche Einzugsgebiet der SABA wird eine Geschwin-
digkeit von 50km/h signalisiert. Es sind keine Fahrzeugriickhaltesysteme vorgesehen.

Zurzeit wird das Strassenabwasser in Regenwasserleitungen gefasst und unbehandelt in die
Toss eingeleitet. Mit diesem Projekt wird das Strassenabwasser gefasst und in einer SABA be-
handelt. Dafiir werden separate Leitungen erstellt. Von der Tdssbriicke bis zum Abbieger vor
dem Hallenbad soll die Strasse Uber die Schulter entwassert werden.
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4.13.2 Angaben zum Verkehr

Der DTV im Jahr 2040 liegt auf dem betrachteten Ausschnitt zwischen 9'884 und 13’284 Fahr-
zeugen. Der Schwerverkehrsanteil ist dabei zwischen 2.6% und 4.4% . Im gesamten Perimeter
gab es seit 2011 insgesamt 51 Verkehrsunfalle. Es sind keine ortsspezifischen Angaben zum
Gefahrengutaufkommen auf der Tosstalstrasse vorhanden.
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Abbildung 14: Unfille mit; Personenschaden, Motorradbeteiligung, Fussgédngerbeteiligung, Fahrrad-
beteiligung oder Getéteten (gem. GIS CH, 28.08.2024)
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4.13.3 Angaben zur Umgebung

4.13.3.1  Personenaufkommen
Angrenzend an die TOsstalstrasse befinden sich Misch- und Industriezonen sowie Zonen fiir 6f-
fentliche Bauten. Die Bevolkerungsdichte (Stand Arbeitsbevolkerung 2019, Stand Wohnbevdl-
kerung 2020) wurde direkt vom Bundesamt furr Statistik im Berechnungstool ibernommen. Es
wurden keine zusatzlichen Personengruppen in der Berechnung berlcksichtigt, da keine Neu-

630.00.40

bauten geplant oder Orte mit unregelmassigem Personenaufkommen vorhanden sind.
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Abbildung 15: Quartieranalyse (gem. GIS ZH 28.08.2024)
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4.13.3.2 Oberflachengewéasser
siehe Kapitel 4.7.

4.13.3.3 Grundwasservorkommen
siehe Kapitel 4.6

4.13.4 Schutzziele und Sicherheitsmassnahmen

4.13.4.1 Relevante Schutzziele
In diesem Projekt sind zusatzlich zu den Verkehrsteilnehmern und der Bevdélkerung die Schutz-
ziele Oberflachengewasser und Grundwasser relevant. Die TOsstalstrasse verlauft innerhalb
des Einflussbereichs der Trinkwasserfassung «Gmeiwerchy.

4.13.4.2 Vorhandene Sicherheitsmassnahmen
» Es ist kein Rickhaltebecken oder Retentionsfilterbecken vorhanden. Das Strassenab-
wasser wird gefasst und ohne Behandlung in die Tdss eingeleitet.

» Zurzeit wird das Wasser gefasst und ohne Behandlung in die Tdss eingeleitet. Zwischen
Gehweg und Strasse sind nicht Uberall Randabschliisse vorhanden.

4.13.4.3 Geplante Sicherheitsmassnahmen
» Das gefasste Strassenabwasser wird in separaten Leitungen einem Retentionsfilterbe-
cken zugefihrt.

» Das Retentionsfilterbecken wird nach unten abgedichtet und es wird ein Schieber im
Auslauf installiert.

» Das Einlaufbauwerk und das Retentionsfilterbecken werden so ausgefiihrt, dass sie die
Anforderungen an die Explosionsschutzzone Il erfillen.

» Das Strassenabwasser wird vor der Einleitung in die Tdss in einem Retentionsfilterbe-
cken behandelt.

» Die Strassen mussen in Abschnitten, wo nicht Giber die Schulter entwassert wird, in den
BGKs mit einem Randabschluss ausgebildet werden.

Sicherheitsmassnahmen, die den Verkehr betreffen, missen, falls nétig, mit den Oberflachen-
projekten (Tabelle 1) umgesetzt werden.
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4.13.5 Darstellung zukiinftige Storfallrisiken

4.13.5.1 Personenrisiken
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Abbildung 16: Zeigt die Risiken fiir die Bevolkerung bei einem Stoérfall.

Die Personenrisiken liegen im Bereich des Migros Supermarkt sowie im Bereich der Eskimo
Textil AG im unteren Ubergangsbereich. Sicherheitsanpassungen zum Schutz der Bevélkerung

mussten, falls méglich und verhaltnismassig, in den Oberflachenprojekten (Tabelle 1) realisiert
werden.
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# Storfallpunkt| H/A-Diagramm

< |

Personenrisiken

1.0E-003

1.0E-004
Leitstoff Benzin

Leitstoff Chlor

1.0E-005

1.0E-006 Leitstoff Propan

Summenkurve

1.0€-007
.

1.0E-008 ~

1.0€-009 >
~.

1.0E-010 .

Haufigkeit pro 100 m & Jahr

1.06-011 | ~l
000 010 020 030 040 050 060 070 080 090 1.00

Storfallwert

Abbildung 17: Links; H/A Diagramm fiir verschiedene Leitstoffe sowie die Summenkurve aller Leit-

stoffe, Rechts; Ausgewahlter Punkt zur Berechnung der Personenrisiken.

A Storfallpunkt| H/A-Diagramm
Personenrisiken " r

1.0€-003

1.0E-004

Leitstoff Benzin
1.0E-005 Leitstoff Chlor

1.0E-006 Leitstoff Propan

Summenkurve

1.0E-007

1.0E-008

1.0E-009

Haufigkeit pro 100 m & Jahr

1.0E-010

1.0E-011 ~
000 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100

Storfallwert

Abbildung 18: Links; H/A Diagramm fiir verschiedene Leitstoffe sowie die Summenkurve aller Leit-

stoffe, Rechts; Ausgewahlter Punkt zur Berechnung der Personenrisiken.

Die allgemeinen Sicherheitsmassnahmen zum Schutz der Bevolkerung werden umgesetzt. Im
Siedlungsraum sind keine geschlossenen Becken vorgesehen und es sind keine Platze mit re-
gelmassigem hohem Aufkommen von Personen im Freien vorhanden. Die Interventionsdienste
werden nach Inbetriebnahme der SABA Uber deren Funktionsweise instruiert. Weitere Mass-
nahmen wie Larmschutzwande oder Fahrzeugriickhaltesysteme sind aufgrund des starken

Strassenraumbezugs der angrenzenden Siedlungen nicht verhaltnismassig umsetzbar.
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413.5.2 Oberflachengewésser
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Bei den Oberflachengewassern sind mit der neuen Entwasserung alle Risiken im tragbaren Be-
reich.

630.00.40
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413.5.3 Grundwasser

630.00.40

Im Bereich nach der SABA (km 32.5 — 32.98) ist eine Entwasserung Uber die Schulter vorgese-
hen. Diese L&sung entspricht den Anforderungen der Stérfallvorsorge an den Schutz des
Grundwassers.
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Abbildung 20: Zeigt die Risiken fiir das Grundwasser bei einem Storfall.
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Im Bereich nach der Tossbriicke (km 29.9 — 30.05) wird ebenfalls eine Entwasserung Uber die
Schulter angestrebt. Dieser Abschnitt liegt im Einflussbereich der Grundwasserfassung Gmein-
werch. Die konzessionierte Entnahmemenge, welche auf dem GIS-Browser des Kantons Zirich
ersichtlich ist, liegt bei 3'0001/min. Fur die Bestimmung der Stérfallrelevanz einer Fassung ist die
konzessionierte Enthahmemenge ausschlaggebend.

Die Bedeutung der Grundwasserfassung wurde daher detaillierter betrachtet. Abklarungen mit
dem Brunnenmeister von Turbenthal haben ergeben, dass der Anteil des Grundwassers aus
dem GWPW Gmeiwerch im Jahr 2022 31.1% und im Jahr 2023 22.7% betrug. Der Anteil
schwankt je nach Quellschiittung aufgrund von mehr oder weniger Niederschlag. Die Trinkwas-
serversorgung Turbenthal versorgt ca. 5260 Einwohner. Die Wasserversorgung von Turbental
ist an das Netz von Wila und Zell angeschlossen. Bei einem Ausfall des Pumpwerks Gmeiwerch
kann das Wasser Uber mehrere Monate von dem Netz von Wila und Zell bezogen werden.
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Im LOGO-Screening-Tool wurde die tatsachliche Férdermenge von 465 I/min eingesetzt. Der
Storfallwert verschiebt sich dadurch aus dem nicht-akzeptablen in den oberen Ubergangsbe-
reich. Im H/A-Diagramm (siehe Abbildung 21) liegen die Summenkurven aller relevanten Stor-
fallpunkte so an der Grenze des unteren Werts von 0.3.

& Storfallpunkt| H/A-Diagramm

Risiken Grundwasser v
1.0E-003
1.0E-004
e = Grundwasser - Leitstoff Benzin
< 1.0E-005
% 1.0E-006
= -
g 1.0E-007 o4 N
=) .
o 1.0E-008 ~_ -
3
NE- .
E‘ 1.0E-009
®  1.0E-010 o
1.0E-011

000 010 020 030 040 050 060 070 080 U_-‘%'O 1.00
Storfallwert

Abbildung 21: H/A Diagramm mit der Summenkurve aller relevanten Storfallpunkten.

Vorabklarungen mit dem AWEL (Phillip Haller) haben ergeben, dass die Versickerung von
Strassenabwasser der Tosstalstrasse oberhalb von Turbenthal bei dieser Risikolage und der
Méglichkeit zur Kompensation der Trinkwasserfassung bei einem Ausfall in Folge Storfall ak-
zeptiert werden kann. Es ist aber zu prifen, ob eine Entwasserung tber die Schulter in ein Mul-
den-Rigolen-System mit kontrollierter Versickerung und Schieber realisiert werden kann.

Ebenfalls ist im Rahmen des BGK Wila ein Fachgutachten zur Beurteilung der hydrogeologi-
schen Verhaltnisse im Boden zu erstellen, welche feststellt, ob bei einem Zwischenfall ausge-
laufenes Gefahrgut innerhalb einer verniinftigen Zeit aus dem Boden entfernt werden und wie
lange die Fliesszeit von der Versickerungsstelle bis zur Fassung ist.

Die Flache der SABA ist so ausgelegt, dass grundsatzlich dieser Abschnitt ebenfalls im Ein-
zugsgebiet bericksichtigt wird. Wird dieser Abschnitt angehangt, ist jedoch die Auslastung der
SABA an der oberen Grenze.

4.13.6 Schlussfolgerung

4.13.6.

630.00.40

1 Anwendbare Regeln der Technik und allg. Sicherheitsmassnahmen

Dieses Projekt wird nach den Regeln der Technik umgesetzt. Zudem wird zum Schutz der Tdss
die Strassenentwasserung angepasst. Neu wird das Strassenabwasser mehrheitlich in separa-
ten Leitungen in ein Retentionsfilterbecken mit einem Schieber im Auslauf geleitet. Das Stras-
senabwasser wird behandelt und erst danach in die Tdss eingeleitet. In den Abschnitten km
29.90 — 30.05 und km 32.5 — 32.98 ist eine Entwasserung Uber die Schulter vorgesehen.
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4.13.6.2 Tragbarkeit der Storfallrisiken

Das Storfallrisiko fur Oberflachengewasser liegt im tragbaren Bereich.

Das Storfallrisiko flir Personen kann in diesem Projekt nicht reduziert werden, da in diesem Pro-
jekt lediglich die Strassenentwasserung und nicht die Strasse angepasst wird.

Aufgrund der geringeren Tatsachlichen Férdermenge und der Moglichkeit das Wasser Uber das
Wassernetz Wila und Zell Giber mehrere Monate zu ersetzen, wird das Risiko fir das Grundwas-
ser in Abstimmung mit den kantonalen Behoérden als tragbar eingeschatzt.

4.13.6.3 Handlungsbedarf und Notwendigkeit einer Risikoermittlung

4.14

4.15

4.16

4.17

630.00.40

Das Storfallrisiko flir Oberflachengewasser wird durch die neue Entwasserung verbessert.

Massnahmen zur Reduktion der Personenrisiken miissen im Rahmen der Betriebs- und Gestal-
tungskonzepte gepriift werden.

Das Storfallrisiko fir Grundwasser wird aufgrund der genaueren Abklarungen und in Abstim-
mung mit dem AWEL als tragbar eingeschatzt.

In diesem Projekt ist kein weiterer Handlungsbedarf beziiglich des Storfalls vorhanden.
Wald

Das Projekt erfordert keine Rodungen. Der Abstand der SABA zum Wald betragt > 30 m.
Flora, Fauna, Lebensraume

Vom Projekt sind keine geschiitzten oder schiitzenswerte Lebensrdume betroffen.
Okologischer Ausgleich

Die SABA liegt in der kantonale Landwirtschaftszone. Ein 6kologischer Ausgleich muss fiir das
Projekt nicht erbracht werden, da die definitive Griinflachenbeanspruchung weniger als 1000 m?
betragt.

Landschaft und Ortsbild

Es sind keine geschuitzten oder schiitzenswerte Landschaften und Ortsbilder direkt betroffen.
Die SABA, welche von den benachbarten Parzellen sichtbar sein wird, ist so gestaltet, dass sie
sich im Areal gut einbindet. Dazu wurde bereits im Vorprojekt ein Landschaftsarchitekt beigezo-
gen. Die Skizzen kénnen dem Anhang 14.6 enthommen werden.
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4.18 Kulturdenkmaler, archaologische Statten

630.00.40
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Abbildung 22: Archaologische Zonen und Denkmalschutzobjekte (gem. GIS ZH, 10.08.2024)

Die Denkmalschutzobjekte entlang der Strasse werden durch den Bau der Entwasserungslei-
tung nicht beeintrachtigt. Die Gestaltung der Terrainoberflache ist Teil der BGKs.
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Abbildung 23: Denkmalschutzobjekte im Perimeter der SABA Ramismiihle (gem. GIS ZH, 10.08.2024)

Der Bereich beim Kreisel Tosstal- / St. Gallerstrasse wird als archaologische Zone eingestuft. In
diesem Bereich ist kein Betriebs- und Gestaltungskonzept mehr geplant. Aus diesem Grund
wird im Rahmen des Bauprojekts der Entwasserung Tosstalstrasse Turbenthal Gberprift, wel-
ches Bauverfahren sich am besten eignet, um die neue Leitung in dieser Zone zu verlegen
(Tiefe ca. 6 m). Dabei werden grabenlose Verfahren dem offenen Grabenbau gegeniberge-
stellt.
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5.1

5.2

5.2.1

630.00.40

Projekt

Projektbeschrieb

Der Projektperimeter erstreckt sich ab der Téssbriicke Wila bis zur Miihlestrasse und umfasst
damit die gesamte Strassenentwasserung der Kantonsstrassen in der Gemeinde Turbenthal.

Das Projekt umfasst den Neubau der Strassenentwasserungsleitung in der Tosstalstrasse. Die
St. Gallerstrasse wird nur insofern betrachtet, als dass sie fiir die Bemessung der Leitungen
und der Strassenabwasserbehandlung als Einzugsgebiet berlicksichtigt wird.

Fur den Perimeter Turbenthal wurde im Januar 2022 eine Variantenstudie fir die Strassenent-
wasserung der Tdsstalstrasse erstellt. Da die Platzverhaltnisse fur eine Entwasserung Uber die
Schulter oder fir Mulden-Rigolen Systeme nicht gegeben sind und fir eine Losung mit Stapel-
kanalen (first-flush-System) die notwendige Kapazitat in der ARA Winterthur fehlt, wurde die
Abwasserbehandlung mit einer SABA oder mit Geotextil Filtersacken gegeniibergestellt. Ob-
wohl die Kostenschatzung fir die Investitionskosten bei einer SABA hoher liegen, hat der Mehr-
wert insbesondere beim Gewasserschutz dazu gefiihrt, dass eine SABA als Bestvariante umge-
setzt wird. Mit der Machbarkeitstudie im August 2022 wurde die Machbarkeit der SABA im Frei-
spiegelabfluss aufgezeigt.

Im Vorprojekt Entwasserung Tosstalstrasse Turbenthal und SABA Ramismiihle wurde die
Strassenabwasserleitung und die SABA ausgearbeitet. Die Gestaltung der Gelandeoberflache
im Strassenperimeter nicht Teil des Projekts und wird im Rahmen von verschiedenen Betriebs-
und Gestaltungskonzepten sowie Sanierungsprojekten festgelegt.

Projektierungselemente

Leitungssystem

Horizontale Linienfiihrung
Kontrollschachte wurden alle 60 m beriicksichtigt.

Fir den Abschnitt km 29.9 — 30.05 wurde gepriift, ob es zulassig ist, diesen Abschnitt an die
SABA anzuhangen (siehe Kapitel 4.13). Damit kénnten ca. 150 m Leitung gespart werden. Im
Vorprojekt wird dieser Abschnitt jedoch noch gefiihrt.

Die horizontale Linienfihrung der Leitung ist so gewahlt, dass unter der Annahme einer Gra-
benbreite von 2 m ein einspuriger Verkehr aufrechterhalten werden kann. Dabei wurde die aktu-
elle Strassenbreite gemass den AV-Daten beriicksichtigt. Eine weitere Optimierung der Lage ist
allenfalls méglich unter der Berticksichtigung einer Strassenverbreiterung im Rahmen der
BGKs.

Im Projektperimeter wird im Abschnitt km 32.5 — 32.98 bereits heute Uber die Schulter entwas-
sert. Dies entspricht den Vorgaben des Gewasserschutzes und es sind keine Massnahmen flr
die Strassenentwasserung geplant. In diesem Abschnitt wurde gepruft, ob die Leitung in der
Strasse geflihrt werden soll. Aufgrund dessen, dass die nachsten Jahre keine Sanierung fir
diesen Abschnitt geplant ist, wurde darauf verzichtet, um die Mehrkosten fir die Belagsarbeiten
zu vermeiden.
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Vertikale Linienfiihrung

Im Vorprojekt wurde die Leitungsfiihrung aus der Machbarkeitsstudie optimiert, insbesondere
um die korrigierten Koten der Grundwasserstande der Grundwasserkarte in Turbenthal (MW-
Stand + ca. 2.5 m) zu berticksichtigen.

Als Ausgangspunkt fiir die Bestimmung der Leitungsflihrung galten insbesondere folgende
Randbedingungen:

- Gelande

- Bestehende Durchlasse

- Bestehende Werkleitungen
- Verbindungskanal Friedtal

Die bestehenden Durchlasse und Entwasserungsleitungen wurden im Rahmen des Projekts
neu vermessen. Fur Trinkwasserleitungen, Elektro- und Telekomleitungen wurde eine Norm-
tiefe angenommen. Wo méglich wurden Konflikte vermieden. Eventuell kénnen die zustandigen
Werke im Rahmen der weiteren Projektierung prazisere Grundlagen beziglich der Leitungstie-
fen zur Verfigung stellen, um die Anzahl erforderlichen Umlegungen zu prazisieren. Denkbar ist
auch eine weitere Optimierung des Leitungssystems im Rahmen des Bauprojekts.

Die Einleitung des gereinigten Strassenabwassers im Freispiegel in den eingedolten Friedtal-
bach gibt eine maximale Tiefe der Leitung im Bereich der SABA vor. Die Lage des eingedolten
Friedtalbachs liegt gemass Vermessungsdaten deutlich hoher als in der Machbarkeitsstudie an-
genommen. Aus diesem Grund muss dieser mittels eines Dlickers unterquert werden. Die Aus-
gestaltung des Dickers ist Teil des Bauprojekts.

Um die Unterquerung des Verbindungskanal Friedtal (private Personenunterfihrung) zu ermég-
lichen, wurde entschieden, dass fiir die Entwasserungsleitung eine Neigung von 0.3 % als unte-
rer Grenzwert akzeptiert wird und die Leitung tiefer verlegt wird. In verschiedenen Projekten des
TBA (u.a. Entwasserung der K10) wurden Leitungen mit diesen Neigungen erfolgreich verlegt.

Nach dem Verbindungskanal Friedtal wird die Leitung so angehoben, dass sie oberhalb der be-
stehenden RW-Leitungen der Gemeinden liegt. Mit einer Neigung von 0.3 — 2 % unterquert sie
im Anschluss den Huzikerbach und Chamibach. Massgebend fir die Tiefe der Leitung ist je-
doch bereits der Chatzenbach, welcher mit einem sehr geringen Abstand unterquert wird.

Oberhalb der Unterquerung des Durchlasses Kanal Restaurant Baren wird die Leitung mit un-
gefahr konstantem Abstand zur Gelandeoberkante von 2 m bis zur Téssbriicke gefiihrt.

Bemessung

Die Kapazitat der Leitungen wurde im Hinblick der langfristigen Entwicklung gemass den in der
Nutzungsvereinbarung festgehaltenen Grundlagen (Einzugsgebiet von 4.09 ha) mit dem Pro-
gramm MIKE bemessen.
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Die Ableitung zum Fluss geht Uber die bestehende RW-Leitung der Gemeinde. Diese Leitung
ist auf die Entwasserung aller Strassen + Dachflachen im Dorf ausgelegt (heutiger Zustand). Mit
der Retention in der SABA flir das Strassenabwasser der TOsstalstrasse wird sichergestellt,
dass die Kapazitat der bestehenden Einleitstelle auch mit der neuen Strassenentwasserung
ausreichen wird.

Bauverfahren

Als Bauverfahren wird im Vorprojekt von einem offenen Graben ausgegangen. Dabei wird in
Bereichen unter dem Grundwasserspiegel ein dichter Baugrubenabschluss (Spundwand) vor-
gesehen. Aufgrund der sehr hohen Durchlassigkeit des Tosstalschotters wird alle 12 m ein Fil-
terbrunnen vorgesehen. Im Bauprojekt wird das Bauverfahren Uberprft und einer grabenlosen
Erstellung der Leitung gegenlbergestellit.

Strassenabwasserbehandlungsanlage (SABA)

Konzept

Die SABA ist gemass den Richtlinien des TBA als mit Schilf bepflanztem Sandfilter projektiert.
Die SABA und ihre Betriebszustande sind im Anlagenschema (Anhang 14.2 und Abbildung 2)
aufgezeigt.

Das Wasser gelangt vom Strassenbereich Gber die Zuleitung in ein Einlaufbauwerk. Das Ein-
laufbauwerk ermdglicht mit seiner Tauchwand die Abtrennung von leichtfliissigen Stoffen. Vom
Einlaufbauwerk fliesst das Wasser in eine Verteilrinne entlang des Retentionsfilterbeckens
(RFB). Aus der Verteilrinne wird das Wasser auf dem Sandfilter verteilt. Unter dem Filter befin-
den sich Drainagerohre, welche das gefilterte Abwasser sammeln und dem Auslaufbauwerk zu-
fuhren. Das RFB und das Einlaufbauwerk bilden ein kommunizierendes Gefass, bei vollem RFB
Uberlauft an einer Uberfallkante im Einlaufbauwerk das Wasser in die Hochwasserentlastung.

Aufgrund dessen, dass die komplette Leitung neu gebaut wird, ist nicht mit einem Fremdwas-
seranfall zu rechnen. An der Wand mit der Uberfallkante im Einlaufbauwerk ist es jedoch még-
lich, zu einem spateren Zeitpunkt eine Fremdwasserabtrennung vor dem Zufluss ins RFB umzu-
setzen. Die Ableitung wird aus dem Auslaufbauwerk in einen bereits bestehenden Schacht der
kommunalen RW-Leitung (eingedolter Friedtalbach) eingeleitet, welche in die Téss mindet.
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Tauchwand
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Abbildung 24: Anlagenschema SABA bei Normalbetrieb

Im Einlaufbauwerk beim Zulauf zum RFB ist ein Schieber (S1) angebracht. Ein zweiter Schieber
befindet sich beim Auslauf der Hochwasseriiberlastung (S2) und der dritte Schieber (S3) ist
beim Auslauf aus dem RFB angebracht. S1 wird beim Unterhalt des RFB oder bei einem Filter-
ersatz geschlossen. Bei Regenereignissen fliesst das Wasser ins Einlaufbauwerk und unter der
Trennwand durch, bevor es in die Tdss gelangt (Vorbehandlung und Stérfallvorsorge). Bei einer
Havarie werden zuerst die Schieber S1 und S2 geschlossen. Das Havariegut wird im Einlauf-
schacht gefangen. Im Falle einer Havarie bei Starkregen kdnnen die Gebietseinheit oder die
Einsatzkrafte entscheiden, dass das RFB eingestaut werden soll. In diesem Fall werden die
Schieber im Einlaufbauwerk (S1) gedffnet und der Schieber beim Auslaufbauwerk (S2) ge-
schlossen.

Es ist eine Rickschlagklappe beim Auslauf der SABA anzubringen, um einen potentiellen Scha-
den am Filter (unkontrollierter Rlckfluss) zu verhindern.

Das Becken ist gegen Auftrieb so bemessen, dass es auch ohne Filterauflast die Anforderun-
gen an die Tragsicherheit erflllt. Ist ein Filter vorhanden, kann der Grundwasserspiegel bis

1.5 m Uber den Hochwasserstand des Grundwassers ansteigen, ohne das Tragwerk zu gefahr-
den. Damit ist es nicht notwendig rund um das Becken einen Sickerkies einzubauen, welcher
Uber Entlastungsrohre in das Becken hinein entwassert.

Hydraulische Bemessung

Das Einzugsgebiet und die Filterflache wurden in der Nutzungsvereinbarung festgelegt. Die Fla-
che betragt 4.09 ha.

Das Riickhaltevolumen wurde anhand der Richtlinie des TBA (Tabelle 8) bestimmt. Die Ge-
meinde Turbenthal liegt dabei an der Grenze zwischen dem Zirich Oberland und Winterthur.
Fir die Bemessung des Retentionsvolumens wird der hdhere Wert (80 m3/harq) angenommen.
Mit einem Abflusskoeffizient von y = 0.8 ergibt sich damit ein minimal erforderliches Retentions-
volumen von 261.8 m3.
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Bei einem Filter mit 460 m? ergibt sich daraus eine Einstauhohe von 0.6 m. Dies liegt unter dem
Grenzwert von 0.8 m gemass den Vorgaben des Tiefbauamts. Im Bauprojekt wird das erforder-
liche Retentionsvolumen anhand von Simulationen mit historischen Regenereignissen und mit
den aktuellsten Planen der BGKs Uberpruft.

Aufgrund der geringen Neigung der Leitung im Zulauf, kommt es beim Einstauen des RFB zu
einem Ruckstau in das Leitungssystem bis in die Tdsstalstrasse, bevor die maximale Einstau-
hohe erreicht ist. Es wurde darauf geachtet, dass die maximale Einstauhéhe >> 0.5 m unterhalb
der Gelandeoberkante liegt, damit die Strasseneinlaufe funktionieren. Das Einstauen des
Dickers unter dem Friedtalbach bei einer stark eingestauten SABA kann jedoch nicht vermie-
den werden. Aufgrund dessen, dass die grésste Verschmutzung mit dem ersten Schmutzstoss
am grossten ist, wird davon ausgegangen, dass der Diicker desswegen nicht viel haufiger ge-
reinigt werden muss.

Anlagengestaltung

Die Gestaltung der Anlage wurde insbesondere durch die Gefahrdung des Auftriebs bei hohem
Grundwasserstand, dem maoglichst geringen Verbrauch von FFF und im Hinblick auf eine gute
Einbindung in die Landschaft gestaltet.

Die SABA liegt bei Hochwasser bis 1.2 m unter dem Grundwasserspiegel. Ist das Becken leer
(insbesondere im Falle eines Filterersatzes), muss ebenfalls sichergestellt sein, dass die An-
lage keine Schaden nimmt. Bei einer Anlage mit einer Abdichtung aus Bentonit auf den Bo-
schungen kdnnten keine Krafte gegen den Auftrieb mobilisiert werden. Bei einem Betonbecken
ist jedoch eine Auftriebsbemessung maglich.

Da das Becken aus Beton gestaltet werden muss, kann die Anlage nicht naturnah mit Dammen
ausgebildet werden. Jede begriinte Béschung wirde trotzdem eine Betonsohle verlangen. Zu-
satzlich wirde bei der erforderlichen Tiefe der SABA eine Boschung von ca 5 m Breite bendtigt,
was zu zusatzlichem FFF-Verbrauch flhrt. Um die Umgebung der SABA aufzuwerten ist vorge-
sehen, dass Naturhecken die SABA umgeben (siehe Abbildung 25 und Anhang 14.6)
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Abbildung 25: Visualisierung der SABA Ramismiihle
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Bauverfahren

Die SABA wird in einer Baugrube erstellt. Aufgrund der erwarteten hoch liegenden Felsober-
kante mit einer sehr gut durchlassigen dartiberliegenden Kiesschicht wird eine Spundwand vor-
gesehen und 1 m in den Fels eingebunden.

Sicherheitsaudit bei Strassenverkehrsanlagen (RSA)

Im Rahmen des Projekts wird nach Abklarung mir der Fachstelle Sicherheit kein RSA durchge-
fuhrt, da keine Anpassungen am Strassennetz erfolgen und keine Sichtweiten verandert wer-
den.

Betriebs- und Sicherheitsausriistungen (BSA)

Pumpwerke (Pump)

Die Entwasserung und Abwasserbehandlung funktioniert im Freispiegel. Es sind daher keine
Pumpen notwendig.

Kabelrohr- und Schachtanlagen fir BSA

Fir die Funktionsprifung des SABA ist folgendes vorgesehen:

- 1x60 Leerrohr ab Messtandort zu Einlaufbauwerk fiir Messung der Uberlaufmenge
- 1x60 Leerrohr ab Messtandort zum RFB fiir Pegelmessung
- 1x60 Leerrohr ab Messtandort zum Auslaufbauwerk flir Messung der Abflussmenge

Die Positionierung und Spezifizierung der Kabelrohre und Schachtanlagen hat im Bauprojekt zu
erfolgen.

Projektrisiken

Die folgenden Risiken werden fir das Projekt als bedeutend eingeschatzt:

- Verkehrsfiihrung wahrend Realisierung (Entwasserungsleitung)
- Archaologische Funde (Entwasserungsleitung)

- Schutzzonen (Grundwasser)

- Baugrube und Grabenbau (insbesondere Wasseranfall im Bau)

Mitwirkung der Bevolkerung §13 StrG

Der Neubau der Entwasserungsleitung wird mehrheitlich im Rahmen der geplanten Betriebs-
und Gestaltungskonzepten umgesetzt mit entsprechenden Synergien (Verkehrsfiihrungen etc.).
Die SABA kommt auf einer einzelnen Parzelle zu liegen und hat keinen Einfluss auf den Stras-
senverkehr oder Langsamverkehr.

Fir das Projekt wird eine 6ffentliche Planauflage nach §13 (StrG), Mitwirkung der Bevolkerung
durchgefiihrt. Aufgrund dessen, dass die SABA Ramismuhle in der Gemeinde Zell liegt, die Ent-
wasserungsleitung jedoch mehrheitlich in Turbenthal wird das Projekt in beiden Gemeinden ein
Mitwirkungsverfahren durchgefiihrt.
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Verkehrsfithrung wahrend Ausfithrung

Die Planung der Verkehrsfiihrung fiir den Bau der Hauptleitung ist mehrheitlich Teil der Oberfla-
chenprojekte. Fiir den Bau der Zuleitung zur SABA muss im Bauprojekt ein detaillierteres Kon-
zept entwickelt werden. Die Leitungsfiihrung wurde so geplant, dass ein einspuriger Verkehr
mehrheitlich moglich ist. Dort wo die Leitung quer zur Strasse verlauft, sind jedoch temporare
Grabenabdeckungen erforderlich.

Die SABA wird auf der Parzelle 7552 gebaut. Es entsteht keine Behinderung fir den Strassen-
verkehr oder Menschen zu Fuss oder mit Velo.

Koordination

Projektkoordination mit den méglichen involvierten Stellen

Das Vorprojekt wurde unter Einbezug der betroffenen Fach- und Amtsstellen beim Kanton erar-
beitet (AWEL Siedlungsentwasserung, Grundwasserschutz und Stérfallvorsorge). Die Vor- und
Machbarkeitsstudie wurden bereits durch das ALN, das ARE, das AWEL sowie die beiden be-
troffenen Gemeinden vernehmlasst.

Nachbarprojekte TBA Kanton Ziirich

Das Leitungssystem muss mit den Projekten BGK Turbenthal Etappe 2 und Etappe 3 sowie
dem BGK Wila koordiniert werden.

Gemeinden Turbenthal und Wila

Das gereinigte Strassenabwasser soll wieder in die kommunale Regenwasserableitung einge-
leitet werden. Dazu sind die Eigentums- und Unterhaltsverhaltnisse zu bestimmen und vertrag-
lich festzuhalten.

Werkleitungen

Der Bau der neuen Abwasserleitung der GA RAT soll koordiniert werden. Zurzeit ist die Lage
der Leitung noch nicht genau bekannt. Eine Synergienutzung mit einem gemeinsamen Graben
ist denkbar.

Fir die Trinkwasserleitung hat die Gemeinde Turbenthal fiir verschiedene unterschiedliche Be-
dirfnisse. Diese sind in Abbildung 26 aufgezeigt. Mogliche Synergien sollen im Bauprojekt de-
taillierter abgeklart werden.

Die vertiefte Bedurfnisabklarung fiir die Koordination von Bauprojekten im Strassenperimeter ist
im Rahmen der BGKs durchzufihren.
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Abbildung 26: Trinkwasserleitung Turbenthal
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Im Rahmen des Leitungsbaus sind verschiedene Werkleitungen (Trinkwasser, Telekom, etc.)
umzulegen. Die Kosten fiir diese Leitungsumlegungen werden von den entsprechenden Wer-
ken getragen (Anpassungspflicht).

Es ist aufgrund der Werkleitungsplane der verschiedenen Werkleitungseigentimer und bei ei-
ner Annahme von einer Verlegetiefe gemass Normtiefe der SIA 205 von den folgenden Umle-
gungen auszugehen:

Tabelle 5: Erforderliche Umlegungen von Werkleitungen (Abschatzung)

Umlegen / Ersatz

Leitungstyp

29.90-30.05

30.05-30.50

30.50-30.90

30.90-31.10

31.10-31.80

31.80-32.50

32.50-32.98

Schmutzabwasser SW

143 m |-

Strassenabwasser RW

112m|-

Trinkwasser

40m| -

107 m | 2 Stk.

Fernwarme

Elektro

Swisscom / UPC

*Langsleitung (links) | Querung (rechts)

Schiitzen / Sichern

Leitungstyp

29.90-30.05

30.05-30.50

30.50-30.90

30.90-31.10

31.10-31.80

31.80-32.50

32.50-32.98

Schmutzabwasser SW

13

Strassenabwasser RW

17

Trinkwasser

AN

| =l

g BN

28

Fernwarme

Elektro

N

23

Swisscom / UPC

o

17

* Querung [Stk.]
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Erwerb von Grund und Rechten

Fir die Umsetzung des Projekts SABA Ramismiihle ist ein Landerwerb erforderlich. Die zu er-
werbenden Flachen belaufen sich auf ca. 1000 m2. Betroffen ist ein Grundsttlick in Privateigen-
tum.

Fir vier weitere Grundstlicke im Privateigentum ist ein Durchleitungsrecht flir die Entwasse-
rungsleitung (Dmax = 700mm) erforderlich.

Fir die betroffenen Grundstlicke ist wahrend der Bauphase zusatzlich ein temporarer Lander-
werb erforderlich.

Mit den durch den Bau der SABA Ramismiuhle betroffenen Landeigentiimern wurden Vorabkla-
rungen getroffen. Mit den Eigentimern, welche nur im Rahmen des Leitungssystems betroffen
sind, wurden noch keine Gesprache gefiihrt.

Kosten

Grundlage Kostenermittiung

Der Kostenvoranschlag wurde auf der Basis der Bearbeitungsstufe Vorprojekt ermittelt. Die
Kostengenauigkeit betragt +20%.

Die Realisierung der Strassenentwasserung, und damit auch die Realisierungskosten werden
den verschiedenen Oberflachenprojekten zugeordnet.

Die SABA lauft ab Baukredit unter neuen Ausgaben fir Staatsstrassen (50110 00000), da eine
Wahl zwischen der SABA und Filtersacken sowie Riickhaltebecken flir den Storfall besteht. Die
Leitung wird als gebundene Ausgabe flr die Erneuerung von Staatstrassen gefiihrt (50111
00000), da auch fur die Variante mit Filtersacken eine neue Leitung gebaut werden muss.

Tabelle 6: Kostengliederung nach Projekten

km Bezeichnung Oberflachenprojekt Projektnr. TBA  Kosten [CHF]

325_3298 S.ABA Rar:msmuhle 845-82116 2'914'000
(inkl. Zuleitung)

318-325 Tosstalstrasse Turbenthal 845-82097 4'430'000
(BGK 3)

311-318 Tosstalstrasse Turbenthal 84S-81280 5'130'000

' ' (BGK 2)

Tésstalstrasse Turbenthal 84S-81139 1'390'000

30.9-31.1 ,
(Asphalt-Kreisel)

30.5- 309 Toss.talstrasse kein Projekt 2'580'000
(Sanierung)

30.05— 1305 Tosstals.trasse V\I.llla . 84V-13027 2'580'000
(BGK Wila, Entwésserung in SABA)

29.9 3005 Tosstalstrasse Wila 84V-13027 450'000

(BGK Wila, Entw. Gber Schulter moglich)
Total 19'474'000
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Kostenrisiken

Zu den kostenrelevanten Risiken fir den Bau der SABA und der Entwasserungsleitung zahlen
insbesondere:

- Baugrube und tiefe Leitungsgraben im Tossgrundwasser (Grundwasserhaltung)
- Belasteter Boden

- Etappierter Bauablauf

- Werkleitungsumlegungen (Risiko bei den Werkeigentiimern)

Kostenbeteiligung Dritter

Es ist keine Beteiligung Dritter am Projekt vorgesehen.

Die Kosten flur die Umlegung von Werkleitungen Dritter auf der Parzelle werden von den jeweili-
gen Werken Gbernommen (Anpassungspflicht).

Terminplan

Der Bau der SABA muss auf die Umsetzung der BGKSs (insbesondere BGK 3) abgestimmt wer-
den, da ansonsten die SABA kulinstlich bewassert werden muss.

Die vorgesehenen Meilensteine flir das Bauvorhaben sind hier aufgelistet:

Ausserung von Begehren §12 StrG und Mitwirkung §13

(SABA und Entwasserungsleitung) Sept./Okt. 24
Offentliche Planauflage §16 StrG in Verbindung §17 (nur SABA) Dez. 25
Festsetzung §15 StrG Projekt und Kreditbewilligung Mai 26
Baubeginn SABA Mai 27
Bauende und Teilinbetriebnahme Juli 28
Inbetriebnahme Juli 29

11 Verschiedenes

630.00.40

Keine Bemerkungen.
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Abbildung 28: SABA Standort von der Miihlestrasse (18.April 2024)
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Kostenschatzung +/-20%
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Entwasserungsleitung Abschnitt 1, Situation 1:500
Entwasserungsleitung Abschnitt 2, Situation 1:500
Entwasserungsleitung Abschnitt 3, Situation 1:500
Entwasserungsleitung Abschnitt 4, Situation 1:500
Entwasserungsleitung Abschnitt 5, Situation 1:500
Entwasserungsleitung Abschnitt 1, Langenprofil 1:500
Entwasserungsleitung Abschnitt 2, Langenprofil 1:500
Entwasserungsleitung Abschnitt 3, Langenprofil 1:500
Entwasserungsleitung Abschnitt 4, Langenprofil 1:500
Entwasserungsleitung Abschnitt 5, Langenprofil 1:500
Einzugsgebiet SABA Turbenthal Teil 1, Situation 1:1°000
Einzugsgebiet SABA Turbenthal Teil 2, Situation 1:1°000
Einzugsgebiet SABA Turbenthal Teil 3, Situation 1:1°000
SABA, Situation und Schnitte 1:100
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14.1 Variantenstudium SABA-Standort

630.00.40

Als mdéglicher Standort der SABA wurden 3 Flachen in Zell betrachtet (siehe Abbildung 29). Die
Machbarkeit einer SABA im Freispiegelabfluss ist fir alle 3 Standorte gegeben. Aufgrund des-
sen, dass der Standort C im Gewasserraum des Friedtalbachs liegt und alternative Standorte
maoglich sind, wurde dieser Standort ausgeschlossen, da keine Standortgebundenheit nachge-
wiesen werden kann. Die anderen zwei Standorte (A + B) sind technisch méglich und bewiilli-
gungsfahig.

4 e s

Abbildung 30: Mogliche SABA-Standorte in Zell mit festgesetztem Gewéasserraum fiir Turbenthal

In Turbenthal wurden ebenfalls zwei Flachen als mogliche SABA Standorte betrachtet (siehe
Abbildung 32). Die Flache D wurde ausgeschlossen, da an diesem Standort die Bodenplatte
der SABA unterhalb des Mittelwasserstands des Grundwassers liegen wirde. Dieser Standort
ist daher aufgrund dessen, das andere Standorte mdéglich sind, nicht bewilligungsfahig.

Der Standort E wird aufgrund sehr hoher bautechnischer Risiken verworfen. Diese umfassen
zum einen die Wasserhaltung im Bauzustand. Gemass geologischem Gutachten ist es mdglich,
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dass der Fels erst in grosser Tiefe angetroffen wird, womit kein dichter Baugrubenabschluss
erstellt werden kann. In diesem Fall iberschreitet der Wasseranfall bei einem Grundwasser-
stand Uber dem Mittelwasserstand allenfalls die mégliche Pumpmenge fiir die Baugrube. Das
Erstellen der Baugrube mit Unterwasserbeton wiirde entweder bedingen, dass Zugpfahle er-
stellt werden, oder die Bodenplatte misste so verstarkt werden, dass sie alleine gegen Auftrieb
bemessen ist. Beides wirde Einbauten unter dem Mittelwasserstand bedingen, was bei vorhan-
denen Alternativstandorten nicht bewilligungsfahig ist.

Zusatzlich gibt es bei Standort E einen Konflikt mit der bestehenden RW-Leitung der Gemeinde
mit einem Durchmesser von 1650 mm. Diese musste auf ca. 150 m umgelegt werden. Fir die
Umlegung musste eine langere Trockenperiode genutzt werden, welche kaum prognostizierbar
ist.

N

-1
~~\\

=X
e \

Abbildung 32: Méglicher SABA-Standort in Turbenthal mit festgesetztem Gewéasserraum

Es verbleiben fiir die detaillierte Gegenulberstellung ausschliesslich die Standorte A und B. Die
Vor- und Nachteile werden einander tabellarisch gegenlibergestellt. Dabei wurden die Umwelt-
aspekte und die Kosten sowie die Kostenrisiken betrachtet. Die Umweltaspekte wurden gemass
der Checkliste des Kantons betrachtet. Kapitel, welche als irrelevant fiir den Vergleich gelten
(da vergleichbar) werden nicht aufgefihrt.
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Umweltaspekt

Standort A

Standort B

0 Raumplanung Der Standort der SABA aus- Der Standort der SABA aus-
serhalb der muss Bauzone be- serhalb der muss Bauzone be-
griindet werden griindet werden

5 Grundwasser Die UK der SABA liegt ca. 20 cm | Die UK liegt direkt Gber dem mitt-
Uber dem mittleren GWSP, so- leren Grundwasserspiegel (ge-
fern das Gelande aufgeschittet | mass GIS auf 356 m.i.M.)
werden kann.

Einbau unter HWST Einbau unter HWST
6 Oberflachengewasser | Mindestabstand 3 m zur Friedtal- | Mindestabstand 3 m zu Friedtal-
und aquatische Oko- | bach eingehalten bach eingehalten.
systeme Ducker notwendig Dicker notwendig
Einleitung in den Friedtalbach Einleitung in den Friedtalbach
Leitung ist von langfristigem Er- | Leitung ist von langfristigem Er-
satz Eindolung betroffen satz Eindolung betroffen
Abstand zur Téss: Abstand zur Téss:
>30m >30m
Naturgefahren: Gefahrdung bei HQ30, Wasser- | Gefahrdung bei HQ300
Hochwasser tiefe <0.25 m keine Gefahrdung Umgebung
keine Gefahrdung Umgebung
Naturgefahren: - gewisse Gefahrdung durch Stein-
Massenbewegungen schlag und Hangmuren.
Bestehende Gefahrdung von
Fussganger verandert sich durch
den Bau der SABA nicht, obwohl
Gehweg ndher zum Hang ver-
schoben wird.

8 Boden Getreidebetone Fruchtfolgeflache | Keine FFF
1./ 2. Gute. FFF mussen kom-
pensiert werden.

9 Belastete teilweise im Prifperimeter fur Bo- | im Prifperimeter flir Bodenver-

Standorte denverschiebungen schiebungen
11 Umweltgefadhrdende | keine Hinweise auf Neophyten keine Hinweise auf Neophyten
Organismen
13 | Wald ausserhalb Waldabstandslinie innerhalb Waldabstandslinie
(Schutzwald), Erschwerte Holze-
rei

14a |Flora, Fauna, - Hinweis: kein naturnaher Bo6-

Lebensrdume schungsunterhalt

15 |Landschafts- und Eingriff in bestehende Wiesenfla- | Nutzung einer Parzelle, die kei-

Ortsbild che die Landwirtschaftlich ge- nen gestalterischen und Land-
nutzt werden kdnnte wirtschaftlichen nutzen hat
Ausreichend Flache fir eine kaum Madglichkeiten fir die Ge-
Landschaftsgestaltung um dies | staltung aufgrund der notwendi-
SABA als 6kologische Aufwer- gen maximalen Ausnutzung der
tuni Parzelle

Keine Auswirkungen

Geringe Auswirkungen

Massgebende Umweltauswirkungen

Umweltauswirkungen mit Bewilligungsrelevanz
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Bei den Kosten wird unterschieden zwischen den Kosten, welche sicher anfallen, und solchen,
welche als Risiken im Projekt betrachtet werden missen.

Kosten / Kostenrisiken
Umlegung bestehende
Leitungen

Standort A

| Standort B

SABA liegt auf der ehemaligen Li-
nienfihrung der Kantonsstrasse.
Daher mussen viele Leitungen von
verschiedenen Werken umgelegt
werden

(Wasser, SW, RW, Telecom)

Umlegen Weg und
neue Stiitzmauer

Mihlenstrasse (Gehweg) muss
verlegt werden. Breite wird beibe-
halten (2 m). Zusétzlich 1.5m mit
z.B. Schotterrasen fur Waldbewirt-
schaftung. Allenfalls Stutzmauer
fir den Strasseneinschnitt

Umplatzieren Strassen-
beleuchtung

1 Kandelaber muss umplatziert
werden

Leitungsfiihrung (Zu-
und Ableitung SABA)

Zusatzlicher Leitungsbau fir
125 m

FFF

Kosten fir Kompensation der FFF
(50 CHF / m2)

Landerwerb

Landwirtschaftsland

Landwirtschaftsland

Auflagen Naturgefahren

Detaillierte Abkldrungen erforder-
lich, insbes. beziiglich Beeinflus-
sung auf Umgebung Hochwasser.
Kostenrisiko flir Massnahmen

Detaillierte Abklarungen erforder-
lich, Kostenrisiko fiir Massnahmen,
wiederkehrende Kosten fiir Felsrei-
nigung

< 20k CHF

20k — 50 k CHF

> 50 k CHF

Auflagen Mindestabstand zum Friedtalbach | -
Gewdésserschutz Leitung (ca. 50m) muss in der
Strasse gefiihrt werden.
--> Belagsersatz,
temporére Verkehrsfiihrungen
Auflagen Landschaftsintegration Landschaftsintegration.
Gestaltung
Geologie Fels kénne ca. 2 m unter Terrain Fels kénne ca. 2 m unter Terrain
Oberfldchennaher Fels liegen, damit wéren Mehrkosten liegen, damit wéren Mehrkosten
bezgl. Aushub zu erwarten. --> Un- | bezgl. Aushub zu erwarten. --> Un-
tersuchungen fiir Bauprojekt emp- | tersuchungen fiir Bauprojekt emp-
fohlen fohlen
Ausfiihrung Risiko alter Industriekanal Enge Platzverhéltnisse, aufwéndi-

gere Baustellenlogistik, Risiko alter
Industriekanal

Der grosse Nachteil des Standorts A ist die Lage in einer FFF. Andererseits sind flir diesen

Standort die Naturgefahrensituation und Gestaltung als besser zu beurteilen. Kostentechnisch
ist fir den Standort B mit deutlichen Mehrkosten (>100'000 CHF) zur rechnen, auch wenn die
Kompensation der Furchtfolgeflachen berticksichtigt wird.

In Ricksprache mit dem aktuellen Eigentiimer der Parzelle wurde daher der Standort A als
Bestvariante beurteilt. Damit bestatigt sich der Standort aus der Machbarkeitsstudie aus der

letzten Projektphase.
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Riickschlagklappe

Normalbetrieb

A X

S1

HxB =600 v
A

Fremd-

wasser H =538.15

Drossel
3 - 5 Liter/(m**min)

Uberfallkante

Tauchwand
UK = 536.99

S2

Hochwasserentlastung @700

Eingedolter Friedtalbach RW @1650

JTOS s w
N
HQ100 = 537.9

HQ300 =538.6
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Riickschlagklappe

. Tauchwand
Einlaufbauwerk UK = 536.99
Kammer 2
RFB 1| D=539.20
A= 460 m? HxB =600 W A=537.49
< A )
LSS S Fremd- ¢ | Uberfallkant
remd- erfallkante
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\ 4 Kammer 1
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D = 538.60 E2 = 538.
gfggggt 92 52 |E1 =53607 E1 = 537.00 Schacht 201
E1 = 53'6 02 (best E2 =536.07 A =537.00 D =559.00
= G0 oz E1 |A=536.07 E = 537.51
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14.1 Nachweis Auftrieb SABA Becken

Grenzzustand Typ 1
Eddst < Ed s
Grundlagen
Raumlasten

Beton
Wasser

Kiesauflast (ausserhalb Becken)
Sand 0/4 (Filter)

Hohen

OK Terrain

OK Bodenplatte (innen)
UK Schachtfuss (aussen)

SABA-Geometrie
Aussenmass Lange
Aussenmass Breite

Wandstarke
Umfang (ca.)

Starke der Bodenplatte
Uberstand Bodenplatte

Hohe Schachtwand
Hohe Sandfilter

Erdauflast Héhe (OKT - 0.5m)

Mittelwasserstand ohne Sandfilter
Wasserstand
Druckhdhe

Eigengewicht G
Eigengewicht Kies
Eigengewich Sandfilter
Auftrieb W

Nachweis

Wasserstand mit Filter
Wasserstand

Eigengewicht G
Eigengewicht Kies
Eigengewich Sandfilter
Auftrieb W

Nachweis

25 kN/m®
10 kN/m?

17 kN/m®
14 kN/m®

538.80 m.u.M.
536.30 m.u.M.
535.90 m.u.M.

34.00 m
16.30 m

0.35m
90.00 m

0.40 m
0.85 m

250 m
0.90 m

2.00 m

535.50 m.u.M.
-0.40 m

7648.8 kN
2601.0 kN

kN
-2272.0 kN

yG,sup : Wk < VG,inf : Gk

Yosp Wi -2'385.60
Yo.nt Gk 9'224.78

erfullt
SF -3.87

538.30 m.u.M.
240 m

7648.8 kN
2601.0 kN
5796.0 kN
13632.0 kN

)/G,sup : Wk < VG,inf : Gk

Yosp Wi 14'313.60
YG,inf Gk 14'441.18
erfillt

SF 1.01

Lastbeiwerte

YG,sup 1.05

Ya,int 0.9

Filterflache 460.00 m?
Flache Bodenplatte 568.00 m?
Flache Wand 31.50 m?
Flache Kiesauflast seitlich 76.50 m?
"Betonvolumen Schacht" 305.95 m*
"Volumen Kiesauflast" 153.00 m*
"Volumen Sandfilter" 414.00 m®

Hochwasserstand ohne Sandfilter

Wasserstand 536.80 m.u.M.

0.90 m
Eigengewicht G 7648.8 kN
Eigengewicht Kies 2601.0 kN
Eigengewich Sandfilter kN
Auftrieb W 5112.0 kN
Nachweis

VG,sup : Wk < VG,inf : Gk

YG,sup Wk

erfullt
SF 1.72

Reserve auf Hochwasserstand

5'367.60
Yo G 9'224.78

29.08.2024
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A1l Situationsplan mit Lage der Sondierungen und Sondierkonzept

A2 Bestehende Sondierungen aus alten Berichten

A3 Grundwasserstande Pegel T55, Jahr 2022

Bern

Olten

Wollerau

Zirich

Einleitung und Auftrag

Im Bereich der Einmiindung der Miihlestrasse in die Tésstalstrasse (Zentrums-
koordinate: 2'704'962 / 1'255'343) in Zell an der Gemeindegrenze zu Turbent-
hal ist der Neubau einer Strassenabwasser-Behandlungsanlage (SABA) ge-
plant. Die genaue Ausgestaltung der SABA ist noch unklar (wahrscheinliche Ein-
bindetiefe zwischen 3-4 m). Die drei potenziellen Flachen A bis C fiir die Lage
der SABA sind im Anhang A1 dargestellt.

Die Parzelle ist nicht im Kataster der belasteten Standorte jedoch ist der
nordliche Teil entlang der Miihlestrasse (ehem. Kantonsstrasse) im Priifperime-
ter fur Bodenverschiebungen mit dem Belastungshinweis "Verkehrstrager" ver-
sehen. Bei einem Bodenaushub von mehr als 50 m?® ist im Belastungsbereich
eine Bodenuntersuchung notwendig.

Im Rahmen des Vorprojekts ist zuerst eine geologische Prognose aufgrund
der vorliegenden Unterlagen zu erstellen. Alle verfligbaren geologischen Infor-
mationen sollen zusammengetragen und im vorliegenden Dokument aufbereitet
und dargestellt werden. Beziiglich der Lage und Méachtigkeit der vorhandenen
Schichten bestehen grosse Unsicherheiten, welche im Rahmen der Planung des
konkreten Vorprojektes zu berticksichtigen sind. Fiir die Bauprojektphase soll
anschliessend eine Baugrund- und Bodenuntersuchung durchgefiihrt werden.

Nachstehende Informationsquellen wurden fuir die Ausarbeitung des Do-
kumentes verwendet:

— [1] Geologischer Atlas der Schweiz 1:25000 (Bundesamt fiir Landestopo-
grafie swisstopo), 1:25'000, 1072 Winterthur, 2011

— [2] Grundwasser- und Gewisserschutzkarte des Kantons Ziirich, GIS-Brow-
ser, online, Stand: 30.11.2023

— [3] Grundwasseruntersuchungen im oberen Tésstal, Hydrogeologischer Teil,
Schlussbericht, 8. Oktober 1981

— [4] Baugrunduntersuchung, Zell, Tésstalstrasse S-1, Umfahrung Ramismiihle
km 0.000-0.650, Tiefbauamt, Urdorf, 4.Mai 2006

Langstrasse 149
CH-8004 Zurich

044 297 70 90
scpzuerich@scpag.ch
www.scpag.ch

Projekt

KbS / PBV

Ziel Prognose

Grundlagen
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2. Prognose Geologie & Hydrogeologie

Das Projektareal liegt im Tésstal im dstlichen Bereich der Gemeinde Zell an der  Lage / Uber- SC+P
Grenze zur Gemeinde Turbenthal. Im Projektperimeter dirften spatglaziale —sicht

Flussschotter unter geringméchtigen Deckschichten anzutreffen sein. Der

Grundwasserstauer ist in diesem Bereich der Molassefels, wobei die Lage der

Felsoberflaiche sehr unklar ist.

2.1. Geologie
Gemass der geologischen Karte [1] befinden sich alle 3 vorgeschlagenen  Geologische
Standortflichen im spétglazialen Flussschotter im Tésstal (vgl. Abbildung 1). Der  Karte
Schotter wird in nérdliche Richtung bis tiber die Muhlestrasse kartiert. Im steil
ansteigenden Waldbereich Hinterbuech ist der an der Oberflache anstehende
Molassefels ausgeschieden.

Im Jahr 1981 wurde eine Grundwasseruntersuchung im oberen Tésstal [3]  GW-Untersu-
durchgefiihrt. Hierftir wurden diverse Bohrungen ausgefiihrt. Die Lage der Son-  chung Tésstal
dierbohrungen T55 und T55A sind auf dem Situationsplan in Anhang A1 einge-
tragen. Die dazugehorigen Sondierprofile liegen in Anhang A2 bei. Die beiden
Bohrungen befinden sich auf der Héhe der ausgeschiedenen Flachen A - C di-
rekt stdlich der Téss. In der Bohrung T55A wurde unterhalb von méchtigen
Schotterablagerungen die Felsoberflache in einer Tiefe von 24.2 m angetroffen.

In T55 (rund 45 m siidlich von T55A) befindet sich die Felsoberfliche auf einer
Tiefe von 47.8 m u. OKT.

Fiir den Neubau der Tésstalstrasse (Umfahrung Ramismiihle) wurde im  Baugrund
Jahr 2006 eine Baugrunduntersuchung durchgefiihrt [4]. Im Bereich der ausge-  Tésstalstrasse
schiedenen Flachen fur die SABA wurden 3 Rammsondierungen RS 5 bis RS7
abgeteuft (vgl. Anhang A1). Auf den Rammprofilen (Anhang A2) ist ersichtlich,
dass der Molassefels bereits in einer Tiefe von rund 2 m unter Terrain ansteht.

Daher ist anzunehmen, dass die Felsoberflache nérdlich der Toss stark ansteigt
und nur wenige Meter unter der Terrainoberflache ansteht.

T '.‘.-. SO L XY
fre 'i y ' Teik ALY 6 2T ars”
Abbildung 1 — Geologischer Atlas der Schweiz 1:25'000. q1s: spitglazialer Flussschotter
im Tdsstal, z.T. von geringméchtigen Alluvionen bedeckt.
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Aufgrund der vorliegenden Informationen erwarten wir grob den nachstehenden
Untergrundaufbau:

Schicht (A): Boden / Deckschichten

Als oberste Schicht erwarten wir bei allen ausgeschiedenen Standortflichen  Boden / Deck- SC+P
eine geringmichtige Bodenschicht (Humus), sowie eine feinkérnige Deck-  schichten
schicht bis ca. 1.0 — 1.5 m Machtigkeit.

Schicht (B): Spétglazialer Flussschotter im Tésstal

Unter den Deckschichten folgen die mitteldicht bis dicht gelagerten  Schotter
Tosstalschotter. Die Schotter sind im Projektbereich sauber ausgebildet und be-

stehen aus Kies mit Sand. Die Tosstalschotter beherbergen den Téssgrundwas-

serstrom und variieren im Projektperimeter stark in der Méchtigkeit.

Schicht (C): Molassefels

Als Grundwasserstauer des Tossgrundwasserstroms fungiert der Molassefels,  Molassefels
die Felsoberflidche variiert gemass den vorhandenen Sondierungen stark. Auf der
gegentliberliegenden Seite der Toss wurde die Felsoberflache auf einer Hohe

zwischen 25 — 40 m u. OKT angetroffen [3]. In den Sondierungen fiir die
Tosstalstrasse [4] ist jedoch erkennbar, dass die Felsoberflache auf der Projekt-

seite entlang der Umfahrungsstrasse stark ansteigt und nur wenig nordlich der
ausgeschiedenen Flache B an die Oberflache tritt. Fur die Flachen A und B er-

warten wir eine hochliegende Felsoberflache (< 2 m unter Terrain). Bei der Fla-

che C sind die Unsicherheiten grésser und die Lage kann nur schwierig abge-

schitzt werden (ca. 2 — 15 m unter Terrain).

2.2, Hydrogeologie

Der gesamte Projektperimeter liegt im Gewaésserschutzbereich Au im Tdss-  Hydrogeologie
grundwasserstrom (h1), in einem Gebiet mit z.T. sehr grosser Grundwasser-

machtigkeit (mehr als 20 m). Fiir die Bestimmung der massgebenden Grund-
wasserspiegellage kann der bestehende Grundwasserdatenpegel Nr. T55 direkt

sudlich der Téss beigezogen werden (vgl. Abbildung 2, Daten in Anhang A3).

Geméss der kantonalen Grundwasserkarte befindet sich der Mittelwasserspie-

gel im Projektperimeter auf einer Hohe von 535 — 536 m .M., der Hochwasser-

spiegel (HHW) auf einer Héhe von 536 — 537 m .M. Dies entspricht einem

Flurabstand im Projektperimeter von ca. 2.5 - 4 m bei Mittelwasserstand.

Tabelle 1 — Massgebende Grundwasserspiegel

Messstelle T55
Héhe Terrain [m 4.M.] 538.4
Distanz zur Téss [m] 20
Niedrigwasser (NW) [m ii.M.] 534.8
Mittelwasser (MW) [m t.M.] 535.3
Hoéchstwasser (HW) [m i.M.] 536.9
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Abbildung 2 - Grundwasserkarte des Kantons Ziirich, 1:10'000, GIS-Browser, Stand:
30.11.2023.
2.3. Projektspezifische geologisch-hydrogeologische Prognose
In der folgenden Tabelle sind die ungefahren Koten fur die Felsoberflaiche und  Projektprog-
die Grundwasserspiegellagen aufgrund der Grundlagen in Kapitel 2 fir jede Fla-  nose

che einzeln eingetragen.

Tabelle 2 — Prognose Hohenlage Fels und Grundwasserspiegel pro Flache

Messstelle Fldche A Fliche B Fldche C
Héhe Terrain [m i.M.] 537.5 - 539.0 539.0 - 540.0 538.5 - 539.5
Hohe Felsoberfliche [mu.T.] | ~<2m ~<2m ~2-15m(?)
Mittelwasser (MW) [m i.M.] 534.8 - 535.5 535.5 - 536.2 535.5 — 536.2
Flurabstand MW [m u.T.] 2.7-35 35-38 3.0-33
Héchstwasser (HW) [m G.M.] | 535.7 — 536.8 537.0 - 537.5 537.0 - 537.5

Die prognostizierten Angaben zur Lage der Felsoberflache sind aufgrund der
sehr unterschiedlichen geologischen Grundlagen mit einer grossen Unsicherheit
behaftet. Zudem besteht ein kleines Restrisiko, dass mit den Sondierungen fur
die Umfahrungsstrasse [4] nicht der Fels erreicht wurde, sondern dass die mit
der leichten Rammsonde abgeteuften Sondierungen im dicht gelagerten
Tossschotter stecken geblieben waren. Die Grundwasserspiegellagen sind auf-
grund der naheliegenden Grundwassermessstelle genauer abschétzbar.

Hinweise, Empfehlungen fiir den Bau

Die genaue Ausgestaltung der SABA ist noch unklar, es soll zurzeit eine Einbin-
detiefe von ca. 3 — 4 angenommen werden. Die potenziellen Standortflachen A
bis C sind im Situationsplan in Anhang A1aufgezeigt.

Unsicherheiten

Projekt
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3.1. Aushub / Wiederverwendung Aushubmaterial
Der Aushub der Baugrundschichten A und B kann mit einem Bagger vorgenom-  Aushub Lo-
men werden. Der Fels besteht im Projektgebiet vorwiegend aus Mergel und Silt-  ckergestein /
stein, welcher mit einem grossen Bagger mit Reisszahn abgebaut werden kann.  Fels SC+P
Sollten harten Bereiche aus Sandstein vorliegen, ist jedoch ein Abbauhammer
erforderlich.

Das Aushubmaterial der Schicht B besteht aus Kiessand und kann grund-  B: Wiederver-
sétzlich fiir Verwendungen mit erhéhenden Anforderungen (z.B. Kofferungen,  werten
Hinterfiillungen) verwendet werden. Das Material ist jedoch nicht klassiert sowie
nicht frostsicher und kann auch Steine enthalten. Bei einer direkten Verwendung
als Fundationsschichten soll vorgangig eine USCS-Klassifikation des Materials
mittels einer Sieb- und Schlammanalyse ausgefiihrt werden.

3.2 Fundation
In einer Aushubtiefe von 3 — 4 m erwarten wir die Baugrundschichten B oder C.  gut tragféhige
Diese sind beide sehr gut tragféhig. Baugrund-
schichten
3.3. Baugrubenabschliisse
Aufgrund der grosszligigen Platzverhéltnisse sollten oberhalb des Grundwas-  freie Béschun-
serspiegels freie B6schungen méglich sein. In den Baugrundschichten Aund B gen
empfehlen wir Béschungsneigungen von maximal 2:3 (vertikal:horizontal, ca.
34°) nicht zu iberschreiten. Im angewitterten Molassefels kénnen freie Béschun-
gen im Verhaltnis 3:2 (vertikal:horizontal) angelegt werden. Im kompakten Mo-
lassefels sind Béschungen von 5:1 (vertikal:horizontal) méglich.
3.4. Wasserhaltung
Die Flurabstéande des Mittelwasserspeigels variieren je nach Standortflache zwi-  Flurabstand
schen 2.7 — 3.8 m unter Terrain. Bei einer Einbindungstiefe der SABA von 3 = GWSP
4 m, reicht die Fundationssohle der SABA bis unter den mittleren Grundwasser-
spiegel. Aufgrund der sehr hohen Wasserdurchlassigkeit der Tossschotter muss
ftr den Fall eines Einbaus unter den mittleren Grundwasserspiegel ein wasser-
dichter Baugrubenabschluss in Form einer vorgebohrten und bis in den Fels vor-
getriebenen Spundwand gewéhlt werden.

Bei Einbauten ins Grundwasser ist das Merkblatt «<Bauvorhaben in Grund-  Einbauten ins
wasserleitern und Grundwasserschutzzonen» des Kantons Zirich zu beachten.  GW
Einbauten unter den mittleren Grundwasserspiegel sind auf das absolute not-
wendige Ausmass zu minimieren.

Die Wasserhaltung hangt stark von der Hohenlage der Felsoberfliche ab.  Felsoberfliche
Sollte der Molassefels bei den Standortflichen eher hochliegend sein, und die
Fundationssohle bis unter die Felsoberflache reichen, entsteht eine «Badewan-
nensituation». In diesem Fall oder auch innerhalb eines Spundwandkastens kann
eine offene Wasserhaltung vorgesehen werden.

Die Flache B ist aufgrund der Hohenlage und Distanz zur Téss in Bezug  Fldche B
auf die Grundwasserspiegellagen am besten gelegen, da der Flurabstand (MW)
dort mit ca. 3.5 — 3.8 m am gr&ssten ist.

3.5. Versickerung
Aufgrund der hochliegenden Hochwassersténde des Grundwassers, sowie der  Einleitung in
vermutlich hochliegenden Felsoberflache, ist eine Versickerung des behandelten  diie Téss

Strassenabwassers an den vorgeschlagenen Standortflaichen nicht mdglich.
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Deshalb ist zur Ableitung des Abwassers eine Einleitung in den unmittelbar siid-
lich der Kantonsstrasse verlaufenden eingedolten Fridtalbach zu abzuklaren.

Sondierkonzept und weiteres Vorgehen

Vor der Ausfiihrung von weiteren detaillierten Planungen soll eine ausfiihrliche
Baugrund- und Bodenuntersuchung durchgefiihrt werden. Wir empfehlen fiir
den prioritiar ausgewahlten Standort eine Sondierbohrung bis zur Felsoberflache
oder bis zum Niveau eines méglichen unteren Endes eines Baugrubenabschlus-
ses abzuteufen. Falls machtige Tésstalschotter angetroffen werden, soll ein Pie-
zometer eingebaut und mittels Pumpversuch die Wasserdurchlassigkeit der
Schotter bestimmt werden. Auf der gleichen Flache sollen zwei Rammsondie-
rung bis auf den Molassefels ausgefiihrt werden, um den ungefahren Felsverlauf
zu kennen.

Unseres Erachtens eignet sich die Flache B aufgrund der Grundwasser-
spiegellagen am besten flr einen SABA Standort. Im Situationsplan in Anhang
A1 sind die von uns fur diesen Fall vorgeschlagenen Sondierungen rot eingetra-
gen.

Aufgrund des Eintrages im Priifperimeter fiir Bodenverschiebungen und da
voraussichtlich mehr als 50 m® Boden ausgehoben werden, muss der Boden fiir
die Baufreigabe untersucht werden. Bei der Beprobung werden von Hand mit
dem Bohrstock Proben des Bodens (getrennt in die Horizonte 0-20 cm, 20-40
cm und 40- 60 cm) entnommen und im Labor auf die Leitparameter Pb und PAK
analysiert. Die Einzelproben werden zu Mischproben vereinigt. In einem ersten
Schritt wird nur die oberste Probe untersucht. Weist diese Probe massgebende
Belastungen auf, wird auch die Analytik der zweiten bzw. dritten Probe notwen-
dig.

Nur mittels weiterer Sondierungen kénnen, die im vorliegenden Dokument
abgegebenen qualitativen Aussagen auch quantifiziert werden und die Unsicher-
heiten im geologischen Modell sowie der Projektierung auf das Ubliche Mass
reduziert werden.

Die Kosten fiir die Baugrund- und Bodenuntersuchung fiir das vorliegende
Sondierkonzept liegen im Bereich von Fr. 17'000 — 19'000 inkl. MWSt. Dabei
sind eine Sondierbohrung von 5 m Tiefe inkl. Pumpversuch und Piezometer so-
wie Rammsondierungen von total 6 m Lange inkludiert. Falls die Sondierungen
langer wiirden, erhéhen sich die Kosten entsprechen.

Zrich, 14.12.2023
SC+P SIEBER CASSINA + PARTNER AG
Sachbearbeiterin: Nicole Hugentobler

7 C ‘
N Hnq = { _;c(\..-—vxﬂ___sh—-
Nicole Hugentobler Thomas Schirmer

MSc Erdwissenschaften ETH Dipl. Natw. ETH / SIA

Sondierkon-

zept Baugrund-

untersuchung

Fldche B

Bodenuntersu-

chung

Unsicherheiten

Kostenschét-

zung




Neue SABA Zell-Turbenthal, Tosstalstrasse

ZH3013A Geologische Prognose SC+P AG S.7
Impressum:
Filename / Version Verfasser Koreferat Versand an | Datum
ZH3013A_Bericht_geol_Prognose_v1.2 Nhu-07.12.23 | Tsc —12.12.23 | 1,2 13.12.23 S C +P
Name Firma Empfanger
Frau Alice Brauchhart Rothpletz Lienhard + Cie AG 1
Herr Simon Tanner Rothpletz Lienhard + Cie AG 2




Neue SABA Gemeinde Zell/Teufenthal, Tosstalstrasse
ZH3013A Geologische Prognose

Anhang
Al

A4 - Nhu

Situationsplan 1:2'500 mit Lageder | =
so.11.2003 | Sondierungen und Sondierkonzept | tonvitoesr

NS
/941 1 '
1'2xx'xx

|
0 2 4 6 8 10 [m]
AN

Legende

Projekt Bestehende Sondierungen (Profile in Anhang A2)
Perimeter Standortflache A, B oder C o Rammsondierung

@ Kernbohrung
@ Kernbohrung / Grundwassermessstelle

Sondierkonzept fur die Bauprojektphase:
o Rammsondierungen
Kernbohrungen

Plangrundlage: GIS-Browser Kanton Zirich, amtliche Vermessung in s/w, Stand: 30.11.2023




Neubau SABA Gemeinde Zell/Teufenthal, Tésstalstrasse . Anhang
ZH3013A Geologische Prognose SC+P A2

- - A4 - Ero
Bestehende Sondierprofile aus
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s011.2023| alten Berichten odr

- Sondierbohrungen T55A und T55
Grundwasseruntersuchung im oberen Tosstal,
Hydrogeologischer Teil, Schlussbericht, 8. Oktober 1981

- Rammsondierungen RS5 - RS7
Baugrunduntersuchung, Zell, Tésstalstrasse S-1,
Umfahrung R&mismihle km 0.000 - 0.650, Tiefbauamt,
Urdort, 4.Mai 2006
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Rammsondierung sw 670 417
Ort: Zell, Tosstalstrasse S-1 R= 30kg
Objekt Umfahrung Heimstétte Rédmismihle : h= 20cm
Sondierung : RS 5, Stradat-Km Wasserspiegel: 0.80m u.T. A= 10cm2
Datum : 26.04.2006 Messung durch: hu/ Vo e= 20 cm

Baudirektion Tiefbauamt

STS 338
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w e < < < < o 4 © > o ® w

Anzahl Schlage pro 20 cm Eindringung
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Erdbaulabor - Birmensdorferstrasse 2 - 8902 Urdorf
G:\User2006\ersuche_S\Zel\L06_582_RS5.4s\FPO18h Tel. 01 734 26 69 - Fax 01 734 26 05

Vorlage: FPO18b 17.01,2002 cf ,L / /{‘4 Seile 1 von 1



Baudirektion
Kanton Zurich
Rammsondierung sn 670 417

Tiefbauamt

AT
@ Oberbau und Geotechnik

STS 339

Ort : Zell, Tosstalstrasse S-1
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Sondierung : RS 6, Stradat-Km
Datum : 26.04.2006
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Baudirektion

Kanton Zirich

Tiefbauamt

Rammsondierung sn 670 417

Ort: Zell, Tosstalstrasse S-1
Objekt
Sondierung : RS 7, Stradat-Km
Datum : 26.04.2006
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Grundwasserstiande Pegel T55 223:1% o
30112003 | Jahr 2022 o _ANh_AS_vI.1.

Grundwassermessstelle T55
Messdaten 2022 (AWEL)




Tosstal, Pegel T 55, Gemeinde Wildberg

GRUNDWASSERSTANDE Koordinaten: 2'704'949.9 / 1'255'231.8 OK Terrain: 538.40 m {i.M. OK Rohr: 539.40 m i.M.
2022 JAN FEB MAR APR MAI JUN JuL AUG SEP OKT NOV DEZ
1| +535.45| -535.20| +535.24 535.17 535.22 535.16| +535.30 535.06 535.04 535.34 535.17 535.23| 1
2| 53538| 535.24| 535.23| 53521| 53520| 535.16| 535.30| 535.06| 535.03| 53548| 535.16| 535.22| 2
3| 53533 53537| 535.22| 535.19| 535.19| 535.16| 535.23| 535.06| 535.03| +535.57| -535.16| 535.21| 3
4| 53531| 53537| 535.21| 535.19| 535.19| 53516| 535.19| 535.06| 535.03| 535.47| 535.17| 535.20| 4
5| 535.36| 53535| 53520| 53520 535.30| 535.16| 535.17| 535.05| 535.02| 53536| 535.18/ 535.19| 5
6| 53538| 53532| 535.19| 535.23| +535.82| 535.17| 535.15| 535.06| -535.02| 535.28/ 53520/ 535.18| 6
7| 53534| 53532| 53519| 53525| 53561| 535.22| 535.14| 535.05| 535.02| 535.24| 53519/ 53518/ 7
8 535.31 535.31 535.18 535.34 535.47 535.24 535.13 535.04 535.10 535.22 535.18 535.17| 8
9| 53531| 535.28| 535.17| +535.37| 535.38| 535.25| 535.13| 535.04| 535.11| 535.20| 535.17| 53517| 9
10| 535.33| 535.26| 535.17| 535.34| 535.33| +535.25| 535.12| 535.04| 535.08| 535.19| 535.20| 535.17| 10
11| 53532| 53530| 53517| 53531| 535.29| 535.22| 53512| 535.04| 535.06| 53518 53520| 535.17| 11
Tagesmittel 12| 53530| 535.33| 535.17| 53527 535.27| 535.19| 53511| 535.03| 535.04| 535.17| 53519| 535.16| 12
‘ages 13| 535.28| 535.31| 535.17| 53525 535.25| 535.18| 535.11| 535.03| 535.04| 535.17| 535.18| -535.15| 13
inm .M. 14 535.26 535.28 535.16 535.23 535.24 535.18 535.10 535.03 535.03 535.17 535.18 535.15| 14
— Minimum 15| 535.25| 535.27| 535.16| 53522 535.23| 535.16| 53510 535.02| 535.04| 535.22| 535.18| 535.22| 15
. 16| 535.24| 535.28| 535.16| 535.21| 535.23| 535.16| 53510 535.02| 535.11| 535.22| 535.18| 535.24| 16
+Maximum 17| 535.23| 535.33| 535.17| 53520| 535.22| 535.15| 53510 -535.02| 535.14| 535.20| 535.18| 535.23| 17
18| 535.22| 53540| 535.17| 53519 535.21| 535.15| 53510 535.02| 535.15| 53519 53535 535.21| 18
19| 535.22| +53541| 535.17| 53519 535.20| 535.15| 53509 535.11| 535.13| 535.17| +535.42| 535.19| 19
20| 535.21| 535.39| 53516| 53518 53520 535.14| 53509 53520 535.09| 535.16| 535.36| 535.19| 20
21| 535.20| 535.36| 535.16| 535.18| 535.20| 535.14| 535.09| 535.11| 535.06| -535.16/ 535.32| 535.21| 21
22| 535.19| 535.37| 53515| 53517 535.19| 535.14| 53509 535.07| 535.05| 535.20| 535.30| 535.24| 22
23| 535.19| 535.38| 535.15| -535.17| 535.19| 535.14| 53509 535.05| 535.04| 535.21| 535.29| 535.30| 23
24| 535.18| 535.37| 535.14| 53517 535.24| 535.18| 53509 535.04| 535.04| 535.21| 535.31| +535.54| 24
25| 535.18| 535.34| 535.14| 53525 535.25| 535.21| 53508 535.03| 535.04| 53524 53531| 535.53| 25
26 535.17 535.31 535.14 535.29 535.22 535.17 535.08 535.03 535.07 535.23 535.30 535.45| 26
27 535.16 535.28 535.14 535.30 535.19 535.15 535.08| +535.22 535.14 535.22 535.27 535.52| 27
28| -535.16| 535.26| -535.14| 535.26| 535.18| 535.14| 535.07| 535.16| 535.36| 535.21| 535.25| 535.48| 28
29| 535.16 535.14| 535.24| 535.17| -535.13| 535.07| 535.10| +535.57| 535.20| 535.23| 535.40| 29
30| 53517 535.14| 535.22| 535.17 535.08| 535.06 535.19| 535.24| 535.49| 30
31| 53519 -535.16 -535.07| 535.05 535.18 535.50| 31
Monatsmittel 535.26| +535.32| 535.17| 535.23| 53526| 535.17| 535.12| -535.06| 535.09| 535.24| 535.23| 53527
Spitze 535.50| 535.42| 535.25| 535.38| +535.88| 535.27| 535.34| 53524 535.60| 535.59| 535.44| 535.57
Tag 1. 19. 1. 9. 6. 10. 1. 21. 29. 3. 19. 24,
Jahreswerte Mittel: 535.20 Minimum: 535.02 (17.08.) Spitze: 535.88 (06.05.) Amplitude: 0.87
— Ganglinie der Tagesmittel - Dauerlinie der Tagesmittel ~ —-— Jahresmittel ——- Periodenmittel 527[]0’\3
536.00
_“_"T:_'_ ___"'__=_\I_\'_.==. — ___":_ = m—S—_ 1| 535.00
534.00
JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ
1983 - 2022 JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ
Monatsmittel 535.28| 535.28| +535.33| 535.33| 535.31| 535.30| 535.26| 535.22| 535.21| -535.20| 535.22| 535.26
Minimum (m @.M.) 534.98| 535.05| 535.02| 535.07| 535.01| 535.05| 53501| 534.98| 534.88| 534.93| -534.83| 534.91
Jahr 1984 1998 1984 1984 1984 1998 1998 1998 2003 2015 2009 1997
Spitze (m (i.M.) 536.40| 536.81| 536.19| 536.38| +536.88| 536.63| 536.70| 536.40| 536.81| 536.04| 536.18| 536.13
Jahr 2021 1999 1988 2008 1999 2013 2014 2005 2002 2012 1992 1995
max. Amplitude (m) 1.24 +1.75 1.13 1.07 1.56 1.37 1.49 1.34 1.60 0.85 0.90 1.15
Jahr 2021 1999 1988 2008 1999 2013 2014 2005 2002 2012 1992 2018
Periodenwerte Mittel: 535.27 Minimum: 534.83 (09.11.2009) Spitze: 536.88 (12.05.1999) Amplitude: 2.05
—— Ganglinie der Monatsmittel + Jahresextremwerte —-— Jahresmittel ——- Periodenmittel 5”;;0'\3
537.00
" +
+
+ il + 536.00
+ + +
P SV NSS, SOV, N EVAN __,&é%-\—m /g( ew@c,aw&,dlv —
AR - e ity | / i = [P 535,00
534.00
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

v0.5.36

Auswertung: Jackli Geologie AG, www.jaeckli.ch
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Strassenentwasserung Tosstalstrasse
Turbenthal
Naturgefahrenbeurteilung SABA Turbenthal-

Zell, Variantenstudium

Auftraggeber
Tiefbauamt Kanton Zurich

Datum
03.06.2024

Projekt-Nr.
ZH3013A

Bern

Olten

Wollerau

Zirich

Einleitung und Auftrag

Das Tiefbauamt des Kantons Zirich beabsichtigt im Gebiet zwischen den Ge-  Einleitung
meinden Zell und Turbenthal den Bau einer SABA. Im Variantenstudium stehen
3 Standorte zur Diskussion. Alle 3 Standorte sind von Naturgefahren betroffen,
vgl. nachstehender Auszug aus der Synoptischen Naturgefahrenkarte in Abbil-

Abbildung 1 — Synoptische Naturgefahrenkarte mit SABA-Standorten

Waihrend in der Ebene die Gefahr von Hochwasser dominiert, besteht in Hang-  Auftrag
lage die Gefahr von Steinschlag und Hangmuren. Das vorliegende Dokument

fasst die Erkenntnisse, basierend auf den Kartenwerken und der Begehung vom

13. Mai 2024 auf fiir das Variantenstudium zusammen.

Langstrasse 149
CH-8004 Ziirich

044 297 70 90
scpzuerich@scpag.ch
www.scpag.ch
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2. Beobachtungen und Erkenntnisse

2.1. Steinschlag und Hangmuren

Die anlasslich der Begehung vom 13. Mai 2024 gemachten Beobachtungen und  Begehung

Erkenntnisse kdnnen wie folgt beschrieben werden:

— Alle 3 SABA-Standorte liegen auf ebenem landwirtschaftlich genutztem Ge-  Lokalitat
lande. Der Standort B wird stidlich von der Tosstal- und Miihlenstrasse sowie
nordlich von einem Trottoir begrenzt.

— Hangwirtig des Standortes B steigt das Terrain deutlich an und es folgt kom-  Standort B
pakte Nagelfluh wie sie im Tosstal an vielen Orten aufgeschlossen ist. Die
Nagelfluh ist oberflachlich angewittert und am Fuss der Nagelfluh liegen viele
heruntergefallene Steine. Oberhalb der Nagelfluhbank wurde ein Holzschlag
ausgefihrt und es liegt viel Astmaterial am Fusse der Nagelfluh.

Abbildung 3 - Foto links: 8stlicher Bereich Standort B, Blick von unten. Rot markiert: lose

Felspartie, Foto rechts: heruntergefallene Steine mit @ bis 10 cm
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— Wie in Abbildung 3 markiert, besteht im Ostlichen Bereich eine lose Felspartie  Lose Felspartie
von ca. 0.5 m® Felsmaterial, welche am Stiick herunterfallen kann, dabei wohl
zerbricht, aber einzelne Steine bis zum Trottoir gelangen dirften.

— Gemass der Naturgefahrenkarte und insbesondere den Informationen im  Hangmuren SC+P
Technischen Bericht [2] besteht bei Hangneigungen > 27° zusétzlich auch
die Gefahr von Hangmuren, bei welchen Lockergesteins- und verwittertes
Felsmaterial auf der Molassefelsoberflache abrutscht. Dies war in der Vergan-
genheit bereits etwas weiter westlich an der Miihlestrasse 16 der Fall und
kann, wie Uberall im Tosstal, bei steilen Béschungen nicht génzlich ausge-
schlossen werden.

2.2, Hochwasser
Die nachstehende Abbildung 4 zeigt die Karte der Wassertiefen fir ein 300-  Hochwasser
jahriges Hochwasserereignis. Das Wasser stammt dabei nicht von der Téss, nicht von Téss
sondern aus dem norddstlichen Gebiet Fridtal, in welchem die Béache das zu-
fliessende Wasser bereits bei einer 30-jahrigen Jahrlichkeit nicht abzufiihren ver-
mogen.

wege nach Bau der SABA.

3. Beurteilung, Empfehlung

3.1. Steinschlag und Hangmuren
Die Prozesse Steinschlag und Hangmuren sind nur beim Standort B relevant.  Standort B
Geméss der Naturgefahrenkarte weisen diese Prozesse bei 30-jahrigen Wie-
derkehrperioden schwache, ab 100-jahrigen Wiederkehrperioden mittlere Inten-
sitaten auf. Fir das Projekt libersetzt bedeutet dies folgendes:
— Dass einzelne abgewitterte Gerélle der Molassenagelfluh bis auf das Trottoir
rollen, diirfte wie bereits heute mit einer Jahrlichkeit von 1-5 Jahren der Fall
sein. Der Umstand, dass das Trottoir gegebenenfalls leicht hangwartig ver-
breitert und u.U. noch etwas héher positioniert wird, veréndert diese Situation
nicht.
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3.2.

— In Anbetracht, dass der Bereich am Fusse der Nagelfluhbank sehr klein ist
und die steile Nagelfluh nicht von Lockergesteinen bedeckt ist, kdnnen sich
Hangmuren nur von oberhalb der Nagelfluh entwickeln und sind entspre-
chend selten. Diese kdnnen im Extremfall das Trottoir und den Perimeter der
SABA knapp erreichen. In diesem Fall waren Instandsetzungsmassnahmen
notwendig.

Fazit: Es besteht beim Standort B eine gewisse Geféhrdung durch Stein-
schlag und Hangmuren, analog diversen Strassen im Tosstal. Die Gefahr fiir
Fussginger/Velofahrende verandert sich durch den Bau der SABA nicht.

Uberlegungen zu Kosten: Ein jahrliches Wegraumen von vereinzelten
Steinen, welche das Trottoir erreichen, kann kostenmassig nicht sinnvoll beziffert
werden und entspricht bereits der heutigen Situation. Auch falls alle ca. 50-100
Jahre abgerutschtes Erdreich entfernt werden muss, entspricht dies fiir das Trot-
toir bereits der heutigen Situation. Fiir den Fall, dass das Erdreich auch die
SABA erreicht, wiren geschitzt <10-20 m® Erdmaterial auszubaggern und die
SABA hangwértig inkl. Zaun instand zu stellen. Dieser Aufwand durfte sich stark
in Grenzen halten.

Beurteilung Standort B: Aufgrund unserer Einschatzung stellen Stein-
schlag und Hangmuren fur den Standort B keine Risiken oder Kosten dar, wel-
che als Ausschlusskriterium zu beurteilen sind. Fur die Realisierung empfehlen
wir jedoch vorgéngig eine Felsreinigung ausfiihren zu lassen und die heute nicht
bestockte Waldflache oberhalb der Felswand wieder zu bestocken. Weiter soll
die SABA so positioniert werden, dass der Hanganschnitt im Osten minimal ist.
Gleichzeitig soll der kleine Kiessammler im Westen nicht veréandert werden. Die
mogliche Ausbildung der Hanganschnitte wird aufgrund der Resultate der ge-
planten Baugrunduntersuchung festgelegt werden kdnnen.

Hochwassergefahr

Von der Hochwassergefahr sind nur die Standorte A und E betroffen, der Stand-

ort B liegt ausserhalb, vgl. Abbildung 4. Je nach topographischer Lage betragt

die Fliesstiefe des Wassers mehrere dm bis maximal 0.5 m. Folgende Beurtei-
lung/Empfehlung ist moglich:

— Wie in Abbildung 4 dargestellt, kann das Hochwasser die SABA-Standorte
problemlos umfliessen. D.h. es ist kein signifikanter Riickstau zu erwarten,
welcher allenfalls Dritte nachteilig schadigt.

— Esist klar, dass eine SABA wahrend eines in der Gefahrenkarte dargestellten
Hochwasserereignisses bereits Uberlastet ist, d.h. sie muss dann die gefor-
derte Reinigungsleistung nicht mehr erbringen. Ob die SABA im Hochwas-
serfall geflutet werden soll oder ob sie so positioniert wird, dass sie in jedem
Fall umstromt wird, soll aus technischer, aber auch landschaftlicher Sicht ge-
priift werden. Nicht unerheblich sind dabei Uberlegungen zur Auftriebssicher-
heit wéhrend des Hochwassers. Elektrische Bauteile sollen entweder was-
serdicht ausgebildet oder dann gentigend hoch liber Terrain positioniert wer-
den.

Fazit: Es besteht bei den Standorten A und E eine gewisse Gefiahrdung
durch Hochwasser, welche allerdings nicht als Ausschlusskriterium zu werten
ist. Im Falle einer weiteren Projektierung ist darauf hinzuweisen, dass das Terrain
im nahen Umfeld der SABA mdglichst nicht aufgeschuttet wird, da sich ansons-
ten die Fliesswege des Hochwassers gegebenenfalls ungiinstig verédndern kén-
nen.

Fazit

Kosten

Beurteilung

Standorte A +
E

Fazit
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Weiteres Vorgehen

Der Detaillierungsgrad der vorliegenden Empfehlungen entspricht der Stufe Va-
riantenstudium. Fiir die Projektierung sind vertieftere Betrachtungen notwendig.

Detaillierungs-

grad Varianten-

Insbesondere ist dann die geplante Baugrunduntersuchung auszufiihren, welche  studium
hinsichtlich Untergrundaufbau, sowie Auftriebsproblematik zu weiteren wichti-

gen Informationen fuhren wird.
Zdirich, 03.06.2024

SC+P SIEBER CASSINA + PARTNER AG
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