
GAA0014854 33-FUL Rigiblick GARAVENTA AG

Terminplan Umbau P AMWMI K E T S

33-FUL Rigiblick / 61.037 Legende

GAA0014854 B BAV V VBZ d Milani m Meilenstein

10.10.2024 / D. Hunziker

G Garaventa F Frey AG C CWA

Vorgang ∑ W

Kalenderwoche 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

1 PGV (ordentliches Verfahren)

2 Eingabe PGV Teil 1 1 v

3 Eingabe PGV Teil 2 1 v

4 Verfahrensdauer PGV 36 b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b

5 Plangenehmigung 1 m

6

7 Engineering / Fertigung

8 Designphase Fahrzeug 17 d d d d d d d d d d d d d d d d d

9 Produktion Fahrzeug 61 c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c

10 Engineering / Fertigung Fahrwerk & Zugseilanschluss 56 g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g

11 Detailplanung Umbau Haltestelle Hadlaub 52 v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

12

13 Umbau Fahrzeugersatz

14 Betriebseinstellung 1 m

15 Betriebsunterbruch 13 m m m m m m m m m m m m m

16 Rückbau Fahrzeuge / Steuerung 3 g f f

17 Zeitfenster Antriebsrevision 6 v v v v v v

18 Montage Elektromechanik 4 f g f g

19 IBS 4 f f g g

20 Zusammenstellen BBV 8 g g g g g g g g

21 Verfahrensdauer BBV 7 b b b b b b b

22 Betriebseröffnung 1 m

23

24 Umbau Haltestelle Hadlaub

25 Zeitfenster Umbau ist zu definieren 0

26

Jan 24 Feb 24 Mär 24 Apr 24 Mai 23 Jun 24 Jul 24 Aug 24 Sep 24 Okt 24 Nov 24 Dez 24 Jan 25 Feb 25 Mär 25 Sep 25 Okt 25Apr 25 Mai 25 Jun 25 Jul 25 Aug 25
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