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Bauphase 03 Vollsperrung (ca. 400m)
-Strassenbauarbeiten Durchfahrt gesperrt!
-ca. 2350m2

-Zufahrt von Seite Hirzel bis Nussbäumen und
von Schönenberg bis Aesch möglich.
-Trinkwasserleitung
-Drittprojekt Bushaltestelle Aesch

Bauphase 04 Vollsperrung (ca. 550m)
-Strassenbauarbeiten Durchfahrt gesperrt!
-ca. 3300m2

-Zufahrt von Seite Hirzel bis Aesch und von
Schönenberg bis Gubel möglich.
-Trinkwasserleitung und Elektroleitungen
(Verkehrsmessstelle)
-Drittprojekt Bushaltestelle Aesch
-keine Anwohner im Baustellenbereich

Bauphase 05 Vollsperrung (ca. 650m)
-Strassenbauarbeiten Durchfahrt gesperrt!
-ca. 4025m2

-Zufahrt von Seite Hirzel bis Gubel und von
Schönenberg bis Stollen möglich.

Bauphase 02 Vollsperrung (ca. 200m)
-Strassenbauarbeiten Durchfahrt gesperrt!
-ca. 1100m2

-Zufahrt von Seite Hirzel bis Müsli und von
Schönenberg bis Nussbäumen möglich.
-Drittprojekt Bushaltestelle Müsli

Bauphase 01 Vollsperrung (ca. 100m)
-Strassenbauarbeiten Durchfahrt gesperrt!
-ca. 625m2

-Zufahrt von Seite Hirzel bis Müsli und von
Schönenberg bis Müsli möglich.
-Drittprojekt Bushaltestelle Müsli

Bauphase 06 Vollsperrung (ca. 250m)
-Strassenbauarbeiten Durchfahrt gesperrt!
-ca. 1625m2

-Zufahrt von Seite Hirzel bis Stollen und von
Schönenberg bis Neubad möglich.
-Drittprojekt Bushaltestelle Neubad
-Verkehrsführung mit Sanierungsprojekt Sonnenrain
Strasse Stadt Wädenswil koordinieren.

Bauphase 07 Vollsperrung (ca. 250m)
-Strassenbauarbeiten Durchfahrt gesperrt!
-ca. 1725m2

-Zufahrt von Seite Hirzel bis Neubad und von
Schönenberg bis Sonnenrain möglich.
-Verkehrsführung mit Sanierungsprojekt Sonnenrain
Strasse Stadt Wädenswil koordinieren.
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Auflageprojekt

Müsli bis Sonnenrain
690 Hirzelstrasse
293 Wädenswil

km 1.335 - 3.650
Strasseninstandsetzung

84S-72003
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Strasseninspektorat

Geozug Ingenieure AG
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6340 Baar
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